
Nr. VorgaVorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen VorgängerNachfolg

1 Freigabe rbb  30 Tage Mo 01.04.19 Fr 10.05.19
2 Erstellen Konzept CNC 1.0 rbb 30 Tage Mo 01.04.19 Fr 10.05.19
3

4 Vorbereitung Planung CNC 1.0 80 Tage Mo 13.05.19 Fr 30.08.19
5 Projektbeschreibung, Kostenrahmen 

und Rahmenterminplan
20 Tage Mo 13.05.19 Fr 07.06.19

6 Grundlagen  Fachplaner 60 Tage Mo 10.06.19 Fr 30.08.19
7 Konkretisierung der Medientechnik 44 Tage Di 02.07.19 Fr 30.08.19
8

9 Ausschreibung Planung Bauleistungen 57 Tage Mo 08.07.19 Di 24.09.19
10 Ausschreibung 3 Lose ‐Objeltplanung, 

TGA und Elektro
57 Tage Mo 08.07.19 Di 24.09.19 12

11

12 Planung Bauleistungen 165 Tage Mi 25.09.19 Di 12.05.20 10
13 Planung bis Genehmigungsplanung 69 Tage Mi 25.09.19 Mo 30.12.19 15;14
14 Baugenehmigungsverfahren 40 Tage Mo 06.01.20 Fr 28.02.20 13
15 Ausführungsplanung 54 Tage Di 31.12.19 Fr 13.03.20 13 16
16 Auschreibung Ausführung 42 Tage Mo 16.03.20 Di 12.05.20 15

17

18 Baufeld frei machen 40 Tage Mo 06.01.20 Fr 28.02.20
19 Auszug 40 Tage Mo 06.01.20 Fr 28.02.20 22

20

21 Ausführung Bauleistungen 283 Tage Mo 02.03.20 Mi 31.03.21
22 Rückbau 65 Tage Mo 02.03.20 Fr 29.05.20 19

23 Wiederaufbau 205 Tage Mo 18.05.20 Fr 26.02.21
24 Restleistungen Bau/VT 23 Tage Mo 01.03.21 Mi 31.03.21
25

26 Medientechnik 457 Tage Di 02.07.19 Mi 31.03.21
27 Konzeption 49 Tage Di 02.07.19 Fr 06.09.19
28 Planung und EU Ausschreibung 295 Tage Mo 09.09.19 Fr 23.10.20
29 Einbau Prod. Technik 105 Tage Do 05.11.20 Mi 31.03.21
30

31 Inbetriebnahme 65 Tage Mo 01.02.21 Fr 30.04.21
32 Abnahmen 20 Tage Mo 01.02.21 Fr 26.02.21 33

33 Beginn Einzug 45 Tage Mo 01.03.21 Fr 30.04.21 32
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