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BV/Projekt: Einbau Crossmediales News Center (CNC 1.0) 

Vergabe von Planungsleistungen, VE 19.04.155

Los 1:Vergabe der Objektplanung Innenräume und zur Beratung Bauphysik (Bau- und Raumakustik)

Los 2: Vergabe Planung der Technischen Ausrüstung Anlagengruppe 1-3 +8

Los 3: Vergabe Planung der Technischen Ausrüstung Anlagengruppe 4+5

Die nachstehenden Ergänzenden Vertragsbedingungen sind bestimmt für Verträge über die Beschaffung von Planungsleistungen. 

1 Vertragsgegenstand, Leistungspflicht des Auftragnehmers und Vergütung

Eine Beschreibung der Bauleistungen, die ausgeführt werden sollen und eine Beschreibung der Leistungen, die der Planer erbringen soll, ergeben sich aus den Vergabeunterlagen die stets Gegenstand des Vertrages sind. 

Die Vergütung ist durch den Auftragnehmer im Preisblatt/Angebot bzw. Honoradatenblatt anzugeben. 
Jede der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen hat für den rbb einen eigenständigen Wert. Der Auftragnehmer weist dem rbb das Erbringen jeder Leistung nach. Der Umfang der jeweiligen Leistung ist den Festlegungen des Vertrages  mit Bezug auf die Vergabeunterlagen und ergänzend den jeweils einschlägigen Regelungen der HOAI zu entnehmen, auf die insoweit ausdrücklich Bezug genommen wird. 
Erfolgt die Beauftragung des Auftragnehmers stufenweise, besitzt der Auftragnehmer keinen Anspruch auf die Beauftragung sämtlicher Stufen. Er kann zudem aus der stufenweise Beauftragung keine Erhöhung des Honoraranspruchs ableiten. 

Werden Leistungen abgebrochen, nachdem die Kostenschätzung, die Kostenberechnung oder der Kostenanschlag vorliegt, werden die erbrachten Leistungen auf der Grundlage der Kostenschätzung, der Kostenberechnung und dem Kostenanschlag abgerechnet.
2 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmer
Der Auftragnehmer ist im Rahmen der ihm übertragenen Leistungen zur Wahrung der Rechte und Interessen des rbb berechtigt und verpflichtet. Er hat ausschließlich die Interessen des rbb zu vertreten. 

Der Auftragnehmer hat den rbb im Rahmen der vereinbarten Leistungen über alle bei der Durchführung seiner Aufgaben wesentlichen Umstände, insbesondere über Qualitäts-, Termin- oder Kostenabweichungen unaufgefordert oder auf entsprechendes Verlangen des rbb unverzüglich zu unterrichten und dem rbb Lösungsvorschläge zu unterbreiten. 

Der Auftragnehmer gibt dem rbb in regelmäßigen Abständen Zwischenberichte über den Stand der Ausführung. 

Von sämtlicher Korrespondenz erhält der rbb eine Durchschrift. 

Soweit der Auftragnehmer Unterlagen bzw. Vorgaben und Entscheidungen für die Ausführung seiner Leistungen oder der Bauleistungen benötigt, ist er verpflichtet, den rbb so rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Leistungen des Auftragnehmers und die Bauleistungen rechtzeitig erbracht werden können. 

Bedenken gegen Entscheidungen des rbb hat der Auftragnehmer dem rbb unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

Entstehen während der Planung oder Ausführung Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen Beteiligten, so hat der Auftragnehmer den rbb unverzüglich zu benachrichtigen und dessen Entscheidung herbeizuführen. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Unterstützung des rbb bei vorgerichtlichen oder gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Dritten. Diese Verpflichtung gilt auch nach vollständiger Erbringung der Leistungen.

Der Auftragnehmer hat die vereinbarten Leistungen persönlich zu erbringen. Die Übertragung vereinbarter Leistungen an Dritte richtet sich nach der vergaberechtlichen Zulässigkeit. Verstößt der Auftragnehmer gegen diese Regelung, so ist der rbb zur Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt. 

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, rechtliche und finanzielle Verpflichtungen für den rbb einzugehen. Insbesondere ist er nicht berechtigt, ohne vorherige Zustimmung des rbb im Namen und für Rechnung des rbb Sonderfachleute einzuschalten, Aufträge an ausführende Firmen zu erteilen oder geänderte/zusätzliche Leistungen anzuordnen. 
Die Einhaltung der im Leistungsverzeichnis benannten (Bau-)Kosten ist für den rbb von besonderer Bedeutung. Der Auftragnehmer hat die Kosteneinhaltung umfassend zu kontrollieren und zu steuern. Er hat insbesondere während jeder Phase Maßnahmen aufzuzeigen und Vorschläge zu unterbreiten, die der Erreichung des Kostenziels dienen. Unabhängig hiervon hat der Auftragnehmer den rbb über Umstände, die eine Kostenüberschreitung auch in einzelnen Kostengruppen gegenüber der jeweils aktuellen Kostenermittlung erwarten lassen, unverzüglich schriftlich zu informieren und Maßnahmen aufzuzeigen, wie der Kostenrahmen unter Wahrung der vereinbarten Projektziele eingehalten werden kann. Der rbb wird innerhalb angemessener Frist nach schriftlicher Mitteilung des Auftragnehmers über die vorgeschlagenen Maßnahmen entscheiden. 

Wenn die Leistungsphase 8 (Objektüberwachung) beauftragt wird, hat der Auftragnehmer folgende Vorgaben zu beachten: 

Im Rahmen der ihm obliegenden Bauüberwachung hat der Auftragnehmer während der gesamten Bauzeit auf der Baustelle anwesend zu sein, sofern im Vertrag nicht etwas anderes vereinbart ist.

Über die Mindestanwesenheitszeit hinaus hat der Auftragnehmer so häufig auf der Baustelle zu sein, wie dies für eine ordnungsgemäße und fachgerechte Bauüberwachung erforderlich ist. Insbesondere hat der Auftragnehmer Arbeiten, die besonders schwierig sind, bei denen Leistungen verschiedener Gewerke aufeinander treffen oder die später entdeckt werden, unmittelbar zu überwachen. Diese Überwachung gehört auch dann zum Leistungsumfang des Auftragnehmer, wenn dabei die Mindestanwesenheitszeit überschritten wird. 

Der Auftragnehmer hat seine Anwesenheit im Bautagebuch zu dokumentieren. 

Der Auftragnehmer hat an Baubesprechungen teilzunehmen. Dies gilt auch dann, wenn die Baubesprechung an einem Tag stattfindet, an dem der Auftragnehmer nicht im Rahmen seiner Bauüberwachung ohnehin auf der Baustelle ist. 

3 Allgemeine Pflichten des rbb
Der rbb fördert die Planung und Durchführung des Bauvorhabens und wird anstehende Entscheidungen innerhalb angemessener Zeit treffen. 

Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll der rbb den am Bau Beteiligten Weisungen nur im Benehmen mit dem Auftragnehmer erteilen, soweit nicht Gefahr in Verzug ist.
Der rbb führt die Abnahme der Leistungen der ausführenden Unternehmer nach entsprechender Beratung durch den Auftragnehmer durch. 

4 Abnahme und Gewährleistung

Der rbb ist nach vollständiger Leistungserbringung des Auftragnehmers zur Abnahme gemäß § 640 BGB verpflichtet, sofern die Voraussetzungen für die Abnahme vorliegen. 
Für die Mängelansprüche des rbb gelten die Regelungen des BGB. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Abnahme der Leistung des  Auftragnehmers zu laufen. 

5 Kündigung

Der rbb kann den Vertrag jederzeit gemäß § 649 BGB frei kündigen.

Beide Parteien können den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen. Für den rbb liegt ein wichtiger Grund insbesondere dann vor, wenn 

· das Projekt nicht realisiert wird;
· das Vertrauensverhältnis zum Auftragnehmer nachhaltig gestört ist, insbesondere wegen schwerer oder wiederholter Pflichtverletzungen des Auftragnehmer;

· über das Vermögen des Auftragnehmer das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt oder ein Insolvenzantrag gestellt ist;

· der Auftragnehmer ohne Zustimmung des rbb Nachunternehmer einsetzt.

Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 

Hat der rbb aus wichtigem Grund gekündigt oder hat der Auftragnehmer aus einem wichtigen Grund gekündigt, den der rbb nicht zu vertreten hat, hat der rbb nur die bis zur Kündigung erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen des Auftragnehmer zu vergüten. Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

Im Fall einer Kündigung oder sonstigen vorzeitigen Vertragsbeendigung hat der Auftragnehmer seine Leistungen so abzuschließen, dass der rbb sie ohne Schwierigkeiten übernehmen und die Weiterführung an einen Dritten beauftragen kann. Der Auftragnehmer hat innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsbeendigung einen Abschlussbericht vorzulegen, aus dem sich der erreichte Leistungsstand ergibt.

Der Auftragnehmer hat sämtliche projektbezogenen Unterlagen herauszugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht steht ihm nicht zu.

Macht der rbb von seinem freien Kündigungsrecht Gebrauch oder wird der Vertrag aus einem wichtigen Grund gekündigt, den der rbb zu vertreten hat, so erhält der Auftragnehmer für die beauftragten Leistungen die vereinbarte Vergütung unter Anrechnung desjenigen, was er in Folge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. 
Hat der Auftragnehmer die Kündigung zu vertreten, werden nur diejenigen Leistungen vergütet, die fertiggestellt sind und für den rbb einen eigenen Wert besitzen.
Die Vertragsparteien sind verpflichtet, unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 5 Werktagen nach Beendigung des Vertragsverhältnisses den vom Auftragnehmer erreichten Leistungsstand festzustellen und zu dokumentieren. 

6 Rechnungen

Der Auftragnehmer ist berechtigt, in angemessenen zeitlichen Abständen Abschlagsrechnungen über den erreichten und nachgewiesenen Leistungsstand zu stellen. 

Nach vollständiger Erbringung sämtlicher geschuldeter Leistungen ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, unverzüglich seine Schlussrechnung zu stellen. Die Schlussrechnung muss prüffähig sein.

Der Auftragnehmer hat sämtliche Abschlagsrechnungen sowie die Schlussrechnung kumulativ aufzustellen.

7 Zahlungen

Abschlagszahlungen sind innerhalb von 30 Kalendertagen nach Rechnungseingang fällig. 

Die Schlusszahlung ist zwei Monate nach Eingang der prüffähigen Schlussrechnung fällig, außer wenn zu diesem Zeitpunkt die Abnahme noch nicht erklärt wurde.

Gesetzliche und vertragliche Rechte des rbb zur Verrechnung, Aufrechnung und sonstiger Geltendmachung von Gegenforderungen oder Leistungsverweigerungsrechten einschließlich eines etwaigen Druckzuschlages bleiben unberührt
8 Sicherheiten 

§ 648 BGB wird ausgeschlossen.
9 Abtretungs- und Aufrechnungsverbot

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung des rbb Ansprüche aus diesem Vertrag an Dritte abzutreten. Die Zustimmung darf der rbb nur aus wichtigem Grund verweigern.
Die Aufrechnung durch den Auftragnehmer mit nicht titulierten oder nicht vom rbb anerkannten Gegenansprüchen und die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten durch den Auftragnehmer wegen solcher Ansprüche sind unzulässig. 

10 Aufbewahrungspflichten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche Unterlagen 10 Jahre nach Abnahme seiner Gesamtleistung aufzubewahren. Nach Ablauf der 10 Jahre ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Unterlagen vor deren Vernichtung dem rbb anzubieten. 

Der rbb ist berechtigt, schon vor Ablauf der 10 Jahre die Herausgabe der Unterlagen zu verlangen. Das Zurückbehaltungsrecht des Auftragnehmers bei unvollständigem Ausgleich fälliger Honoraransprüche bleibt unberührt. 

Die Unterlagen werden mit Herausgabe an den rbb dessen Eigentum.

11 Urheberrechte 

Sind die Leistungen des Auftragnehmers urheberrechtlich geschützt, bleiben dessen Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt. 

Der Auftragnehmer überträgt dem rbb die Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte an allen von ihm für das Bauvorhaben erstellten Unterlagen sowie an den für das Bauvorhaben erbrachten Leistungen.

Der rbb darf die Unterlagen, die Leistungen des Auftragnehmer für das Bauvorhaben und das ausgeführte Bauwerk ohne Mitwirkung des Auftragnehmer nutzen und ändern. Besteht ein Urheberpersönlichkeitsrecht, ist dieses zu wahren und der Auftragnehmer anzuhören, bevor das Bauwerk geändert wird. 

Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche Ansprüche des Auftragnehmer im Zusammenhang mit der Übertragung der Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte an für das Bauvorhaben erstellten Unterlagen und erbrachten Leistungen abgegolten. 

12 Streitigkeiten

Die Parteien verpflichten sich, etwaige Streitigkeiten möglichst zeitnah und einvernehmlich zu regeln. 

Etwaige Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht zur Leistungsverweigerung oder Zurückbehaltung von Unterlagen. 
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