Stadt Leipzig

Anlage 2

Leistungsbeschreibung und -bewertung Objektplanung

Anlage 10 zu § 34 HOAI

Objekt

Musikalische Komdodie, Dreilindenstr. 30/32, 04177 Leipzig -
Umbau Zuschauersaal und Rang inkl. Orchestergrabenversenkung

Gebaude gem.

Vertrag mit

Vertragshnummer

Kennziffer

Einzelleistungen

Basis |Vertrag

A

Allgemeine Leistungspflichten

1.

Der AN hat alle anderen an der Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligten
(Fachplaner/Sonderfachleute) hinsichtlich der technischen und wirtschaftlichen Pla-
nungsinhalte zu koordinieren und darauf zu achten, dass das vom AG genehmigte
Bauprogramm, die Genehmigungsféhigkeit der Gesamtplanung und die Erfullung der
mit den ausfiihrenden Firmen vereinbarten Leistungen jederzeit gewahrleistet ist.

Dem AN obliegt die Protokollierung der Inhalte/Ergebnisse von

2.1

Planungs- und Baubesprechungen,

2.2

Verhandlungen mit Behérden und in deren Auftrag tatiger Institutionen,

2.3

Feststellungen wahrend der Objektbegehungen

2.4

Feststellungen wéahrend der Objektbegehungen seitens des AG einschl. Abnahme-
und Ubergabebegehungen.

Die Protokolle - soweit zutreffend mit zugehorigen Anlagen - sind spéatestens 3 Arbeits-
tage nach dem Besprechungstermin/der Objektbegehung dem AG und den anderen
Empfangern zur Verfligung zu stellen.

X XXX |X|X

Die vom AN wahrend der Durchfiihrung seiner Leistungen vorzulegenden Zeichnun-
gen, Beschreibungen (einschlieRlich Vergabeunterlagen) und Berechnungen sind dem
AG zwecks Freigabe in der gemaf im Vertrag vereinbarten Anzahl der Ausfertigungen
zu Ubergeben - eine Ausfertigung erhalt der AN zurlick.

Das Ergebnis jeder Leistungsphase (Vorentwurf, Entwurf, Ausfiihrungsplanung, De-
tails usw.) ist dem AG in der gemaf im Vertrag vereinbarten Anzahl der Ausfertigun-
gen vorzulegen.

Betreffend der Verdingungsunterlagen fiir die Angebotseinholung (Leistungsphase 6)
gelten die dort vereinbarten Regelungen.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom AN im nétigen
Umfang weiter zu bearbeiten; u.a. normgerecht farbig bzw. mit Symbolen anzulegen,
DIN-gerecht zu falten und in Ordnern vorzulegen.

Zusatzlich sind Zeichnungen digitalisiert, fir den AG bearbeitungsfahig, in einem vom
AG gemal Vertrag vorgegebenen Format fir eine vom AG vorgegebene Software zur
Verfiigung zu stellen.

Der AN hat die von ihm angefertigten zeichnerischen Unterlagen als "Entwurfsverfas-
ser" bzw. "Planverfasser", die lbrigen Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen.

Die ausfuhrenden Firmen erhalten vom AN eine vervielfaltigungsfahige Ausfertigung
der Ausfiihrungsunterlagen.
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7. Bei der Planung und Bauausfiihrung sind die wirtschaftlichen Interessen des AG hin- X
sichtlich des Investitionsaufwandes und der Nutzungskosten in den Vordergrund zu
stellen.
Im Rahmen der komplexen Aufklarungs- und Beratungsleistungen des AN sind auch X

solche Varianten zu untersuchen und vorzuschlagen, die vom AG nicht vorgesehen
sind, aber den wirtschaftlichen Zielen seines Projektprogramms hinsichtlich Investiti-
ons- und Nutzungsaufwand entsprechen.

ZeitgemaRe Mdglichkeiten von Rationalisierungen sind im Einvernehmen mit dem AG X
zu verwirklichen.

8. Fir ein vom AG oder der Projektsteuerung etwa gefiihrtes Raumbuch sind auf Anfor- X
derung die erforderlichen Unterlagen und Angaben zur Verfligung zu stellen.

9. Jegliche Verhandlungen mit Behorden und in deren Auftrag tatiger Institutionen (z.B. X
TUV, Gewerbeaufsicht, DEKRA, vorbeugender Brandschutz u.a.) sind vorab zeitlich
und inhaltlich mit dem AG abzustimmen.

10. Fir Kostenermittlungen, Kostenkontrollen und dem AG oder der Projektsteuerung zur X
Verfiigung zu stellende Angaben und Unterlagen betreffend DIN 276, dem wohnungs-
rechtlichen Berechungsrecht oder analogen Kostenermittlungen (z.B. flr Ingenieur-
bauwerke und Verkehrsanlagen) gelten folgende Regelungen:

10.1 die Kostenermittlungen sind in einer vom AN mit dem AG abzustimmenden Gliede- X
rungssystematik gemaf DIN 276-1: 2008-12 durchzufiihren,
10.2 die Kostenermittlungen innerhalb der einzelnen Leistungsphasen werden nach Verga- X

beeinheiten, Losen, Teillosen und bedeutenden Einzelleistungen (Positionen) in einer
mit dem AG abzustimmenden Kostengliederung gemaf DIN 276-1: 2008-12 durchge-
fuhrt bzw. erstellt,

10.3 bei Kostenermittlungen ist die Umsatzsteuer in jeweils geltender H6he auszuweisen. X

11. Rechnungen aller Projekt- und Baubeteiligten sind in einer vom AN mit dem AG abge- X
stimmten Gliederung dem AG zu lbergeben.

12. frei

13. Der AN hat, wenn beauftragt, hinsichtlich der Erkennung, Planung und Durchsetzung X
der Sicherheitsanforderungen fiir das Objekt in den einzelnen Phasen der Abwicklung
die Pflichten des Bauherrn aus der Verordnung tber Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen (BaustellV) wahrzunehmen und zu koordinieren. Der AN hat
samtliche Pflichten, die den Bauherrn aus § 4 der BaustellV treffen, in eigener Verant-
wortung zu erfilllen

14. Der AN hat darauf zu achten, dass der AG bei den Vergabeverfahren fiir Bau- und/ X
oder Lieferleistungen an die VOB/A bzw. VOL/A gebunden ist.

15. Der AN hat die im Vertrag festgelegten Organisationsrichtlinien des AG und/oder der X
Projektsteuerung sowohl betreffend seiner Leistung als auch derjenigen der ausfuh-
renden Firmen zu beachten; dies sind insbesondere u.a.:

15.1 Projekthandbuch, X
15.2 Projektkommunikationsrichtlinien (digitalisierter Datenaustausch), X
15.3 Dokumentationsrichtlinie/Objektdokumentation, X
154 Betriebsordnung fir Fremdfirmen und deren Mitarbeiter. X
Kennziffer Einzelleistungen Basis |Vertrag
B Leistungsbild
5. Leistungsphase 5 - Ausfiihrungsplanung
Erarbeiten und Darstellen der ausfiihrungsreifen Planungsldsung
5.1 Grundleistungen
5.1.1 Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung mit allen fur die Ausfiihrung notwendigen Einzel- 6,00 6,00
angaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung bis zur ausfiihrungsreifen Lésung, als Grundlage fiir die weiteren Leis-
tungsphasen
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5.1.1.1 Abweichungen der Ausfiihrungsunterlagen von der genehmigten Entwurfsplanung
oder der Baugenehmigung bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG,

5.1.1.2 Entwicklung der Planung in mehreren Abstimmungsebenen mit den anderen an der
Planung fachlich Beteiligten bis zur Ausfiihrungsreife

5.1.1.3 Fur die Bauausfiihrung dirfen nur solche Unterlagen zur Verfiigung gestellt werden,

die mit Zustimmungsvermerken (z.B. Stempel "BAUFREI") des Erstellers der Unterla-
gen und der anderen an der Planung fachlich Beteiligten versehen sind.

5.1.2 Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Grol3e des Objekts 14,00 14,00
im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berlicksichtigung aller fach-
spezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Geb&uden im MaRstab 1:50 bis 1:1,
zum Beispiel bei Innenraumen im Mal3stab 1:20 bis 1:1

5.1.2.1 Ausfiihrungszeichnungen muissen alle Einzelheiten des Bauwerks, entsprechend dem
genehmigten Entwurf und der genehmigten Baubeschreibung beziehungsweise des
Raumbuches enthalten und sind mit allen Angaben und Anweisungen so ausfihrlich
darzustellen, dass eine einwandfreie Ausflihrung des Bauwerks mdglich ist.

5.1.2.2 Erstellen der endgultigen und vollstandigen Ausfiihrungszeichnungen mit allen fir die
Bauausfuhrung erforderlichen Angaben (MalRe, Material- und Konstruktionsangaben,
Hohenkoten u.a. mit Ausnahme von Montage- und Werkstattplanen gem. VOB/C). Die
Ausfuhrungszeichnungen bestehen mindestens aus:

5.1.2.2.1 Grundrissen, Schnitten, Ansichten und Dachaufsicht im MafR3stab 1:50,

5.1.2.2.2 Schnitten im MaRstab 1:20 flir

5.1.2.2.2.1 | Fassaden horizontal mit Anschliissen, soweit zutreffend an Nachbargebaude; vertikal
u.a. mit Dachan-/-abschluss, Balkonen/Loggien, Sonnen-/Blendschutz, Vordach und
bis Unterkante Gebaudegriindung,

5.1.2.2.2.2 | Treppenh&user mit Gelandern,

5.1.2.2.3 |weiteren Detail- und Konstruktionszeichnungen im Maf3stab 1:20 bis 1:1 fur alle Ge-
werke/Fachlose als hinreichend differenzierte Grundlage fir die Vorbereitung der Ver-
gabe und die Bauausfiihrung,

5.1.2.2.4 |wichtige Konstruktionsmerkmale wie Dehnungsfugen und ahnliches sind aus den Pla-
nen der Fachplaner und Sonderfachleute zu tibernehmen; hierzu gehéren auch alle
Aussparungen - separate Aussparungsplane werden nur fur Forderanlagen zugelas-
sen. Deckenaussparungen sind als FuBbodenaussparungen einzutragen,

5.1.2.2.,5 |Raum- und Typenbezeichnungen sowie die Nummerierung der Raumeinheiten sind
aus dem Entwurf zu Gibernehmen. In jeden Raumtyp ist der Moblierungsvorschlag ein-

zutragen,

5.1.2.3 textlichen Erganzungen der Planungsinhalte soweit sie aus den Zeichnungen nicht er-
sichtlich sind,

5.1.2.4 der Differenzierungsgrad der Ausfiihrungsunterlagen muss unbeschadet der Anforde-

rungen des AG mindestens dem Fachwissen der jeweils ausfihrenden Unternehmen
gerecht werden;

5.1.3 Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fir die anderen an der Planung 1,50 1,50
fachlich Beteiligten, sowie Koordination und Integration von deren Leistungen

5.1.31 Erstellen und Ubergeben der von den anderen an der Planung fachlich Beteiligten be-
nétigten Grundlagen, die als Basis fiir deren fachspezifische Leistungen erforderlich
sind,

5.1.3.2 Ubernahme der zutreffenden Leistungsergebnisse der anderen an der Planung fach-
lich Beteiligten in die Ausarbeitungen des AN (z.B. Aussparungen, Maschinenfunda-
mente),

5.1.3.3 Prufung der Ausfiihrungszeichnungen der an der Planung fachlich Beteiligten im Hin-
blick auf Erfullung funktionaler und gestalterischer Aspekte;

5.1.4 Fortschreiben des Terminplans 0,25 0,25
5.15 Fortschreiben der Ausfuhrungsplanung auf Grund der gewerkeorientierten Bearbei- 0,75 0,75
tung wahrend der Objektausfiihrung
5.1.5.1 Die Ausfiihrungsunterlagen (Zeichnungen, Berechnungen, Beschreibungen) sind ent-
sprechend dem Planungsstand bis zur Abnahme fortzuschreiben.
5.1.5.2 Aktualisierung des Raumtypen-Raumbuch gemaR der tatsachlichen Bauausfiihrung
bei Abnahme.
5.1.5.3 Erstellen einer Ist-Flachenbilanz nach DIN 277 gemaR fortgeschriebener Ausfiihrungs-

planung nach Fertigstellung der Bauarbeiten nach vorgegebenem Formblatt.
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5.1.6 Uberpriifen erforderlicher Montageplane der vom Objektplaner geplanten Baukonstruk- | 2,50 2,50
tionen und baukonstruktiven Einbauten auf Ubereinstimmung mit der Ausfihrungspla-
nung

Einbegriffen ist auch die Einarbeitung der sich aus der Montageplanung evtl. ergeben-
den Anderungen in die Ausfiihrungsplanung.

Zwischensumme Grundleistungen - maximal 25,00 25,00
5.2 Besondere Leistungen nach Anlage 10 zu § 34 HOAI
6. Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe

Ermitteln der Mengen und Aufstellen von Leistungsverzeichnissen

Die Leistungen des AN erstrecken sich ausschlie3lich auf technische Inhalte der Ver-
gabeunterlagen (gem. § 7 VOB/A und Regelungen der VOB/C).

Die in die Vergabeunterlagen einzubeziehenden rechtlichen Regelungen wie

- Bewerbungsbedingungen,

- etwaige Besondere Vertragsbedingungen,

- Zusatzliche Vertragsbedingungen,

sind nicht Gegenstand der Leistungen des AN. Diese Unterlagen sind vom AN recht-
zeitig beim AG anzufordern und von diesem zur Verfiigung zu stellen.

6.1 Grundleistungen
6.1.1 Aufstellen und Fortschreiben eines Vergabeterminplans 0,50 0,50
6.1.1.1 Abstimmen der Losaufteilung,
6.1.1.2 Aktualisierung: los-/gewerkeweises Aufschliisseln der Kostenberechnung nach DIN
276 (im Excel-Format),
6.1.1.3 Gliedern der Vergabeeinheiten oder innerhalb der Leistunsverzeichnisse nach investi-

ven/konsumtiven Leistungen (Doppik),

6.1.1.4 Festlegen der Vergabearten nach VOB/A und Sachs. Vergabegesetz,

6.1.1.5 Aufstellen eines Bauzeitenplanes als Vorschlag fiir den AG mit Darstellung der Abhan-
gigkeiten der wesentlichen Vorgéange. Die Dauer der Vorgénge ist unter Berucksichti-
gung der Menge des Leistungsverzeichnisses bzw. der Leistungsbeschreibung und
realistischer Arbeitsrichtwerte zu ermitteln. Die zu Grunde gelegten Mengen und Ar-
beitszeitrichtwerte sind anzugeben. Die Erfiillung wichtiger Vorbedingungen miissen
getrennt erkennbar sein. Planliefer- und Planpriiffristen sind anzugeben. Festlegen
ausreichender Pufferzeiten, Darstellung des kritischen Weges,

6.1.1.6 Festlegen der Vergabetermine in Abhangigkeit vom geplanten Bauablauf,
6.1.1.7 Integrieren der Vergaben der Fachplaner.
6.1.2 Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungs- | 7,00 7,00

bereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage der Aus-
fuhrungsplanung unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Be-
teiligter

Hierzu gehort auch das Erstellen von Nachtrags-Leistungsverzeichnissen.

6.1.2.1 Der AN erstellt Planunterlagen (zu Ausschreibungsplanen fortgeschriebene Ent-
wurfsplane im Maf3stab 1:100), die der Mengenermittlung beigefiigt werden, als gewer-
kespezifische Positionspléne in Form von pausfahigen Originalen.

6.1.2.2 Vervollstandigen und Detaillieren der Mengenermittlungen, die bereits fir die Kosten-
berechnung erstellt wurden,
6.1.2.3 Die Mengen sind mit hohem Genauigkeitsgrad zu ermitteln. Risikozuschlage bedirfen

der vorherigen ausdricklichen Zustimmung durch den AG und sind in den Mengener-
mittlungen - i.d.R. am Ende der Berechnung - gesondert auszuweisen.

6.1.24 Die Ermittlung von Mengen ist unter Verwendung von EDV-Technik zu dokumentieren,
so dass ein direkter Vergleich mit dem Aufmaf3 der ausfiihrenden Firmen mdglich wird.

6.1.2.5 Ubernahme der von den anderen an der Planung fachlich Beteiligten zur Verfiigung zu
stellenden Informationen fiir bauseitige Vorleistungen wie z.B. der Technischen Aus-
ristung (z.B. Herstellen und Schlie3en von Schlitzen und Aussparungen, Annahme
und Einbau von Montage- und Befestigungsmitteln, Herstellen von Maschinenfunda-
menten, Montagehilfen u.a.) mit genauen Mengen, Maf3en und Dimensionen,

6.1.2.6 Die Struktur der Leistungsbeschreibungen ist mit dem AG abzustimmen.
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6.1.2.7 Leistungsheschreibungen sind, soweit nicht ausdriicklich anders vereinbart, getrennt
nach Bauteilen, sachgerechten Losen und Titeln aufzustellen.

6.1.2.8 Allen Positionen sind die Kostengruppen nach DIN 276 zuzuordnen, Leistungsver-
zeichnisse sind mit GAEB-Schnittstelle zwecks Datenaustausch aufzustellen, Uberga-
be der GAEB-Datei als D81, D82 und D83, Stand 2000, Format der Positionen
11.22.PPPP.I; und als D84-Datei = verpreistes LV.

6.1.2.9 Der AG behélt sich standardisierte Leistungsbeschreibungen vor, die vom AN nach
den Vorgaben des AG zu erstellen sind.

6.1.2.10 Die Leistungsbeschreibungen sind entsprechend den Regelungen des § 7 VOB/A mit
Einbeziehung der Ziffern 0 bei besonderer Beriicksichtigung der Ziffern 4.2 der DIN-
Regelungen der VOB/C aufzustellen.

6.1.2.10.1 |Der Auftragnehmer hat bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung die Abschnitte 0
und 4 der DIN 18299 ff einzuhalten.

6.1.2.11 Die Aufnahme von Zulage- und Bedarfspositionen ist unzuldssig.

6.1.2.12 Die Aufnahme von Alternativpositionen bedarf der Zustimmung durch den AG. Alterna-
tivpositionen sind als solche zu kennzeichnen und mit realistischen Mengenansétzen
(der Mengenansatz 1 ist unzulassig) zu versehen.

6.1.2.13 Die Vorgabe bestimmter Produkte/Fabrikate bedarf der vorherigen Zustimmung des
AG. In diesen Fallen ist vorzusehen, dass Bieter/Bewerber ein gleichwertiges
Produkt/Fabrikat anbieten kdnnen.

6.1.2.14 Wird im Leistungsverzeichnis ausnahmsweise ein Leitfabrikat angegeben, so ist unab-
hangig davon, ob der Bieter dieses Leitfabrikat auch einsetzt, eine Produktangabe er-
forderlich. Dazu sind im Leistungsverzeichnis Auswahlmdglichkeiten zum Angebot des
Leitfabrikates (durch ankreuzen) und zum Angebot eines abweichenden Fabrikates
(Leerzeile) vorzusehen.

6.1.2.15 Festlegungen in Form von Skizzen sind nur dann zulassig, wenn die Leistung nicht
hinreichend zweifelsfrei beschrieben werden kann.

6.1.2.16 Bei der Erstellung von Einheitspreislisten sind weitgehend realistische Mengenansétze
(der Mengenansatz 1 ist unzulassig) und folgende Bezeichnungen zu verwenden:

6.1.2.16.1 |fir Bau- und Bauhilfsstoffe DIN - gem&Re oder am Bauort handelsubliche,

6.1.2.16.2 |fir Gerate und Baustellenausstattung diejenigen der BGL und BAL,

6.1.2.17 Erstellen etwa erforderlicher "Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen". In diese
Regelungen sind ausschlieRlich solche Aspekte einzubeziehen, die erganzend zur
VOB/C objektspezifisch erforderlich sind. Die Aufzahlung von bei der Ausfiihrung zu
beachtenden "allgemein anerkannten Regeln der Technik" ist nicht zuléssig (mit der
VOB/C und § 4 Abs. 2 VOB/B sind alle jeweils zutreffenden Regelungen hinreichend
erfasst).

6.1.2.18 Etwaige Regelungen, nach denen bei der Bauausfiihrung der "Stand der Technik" oder
der "Stand von Wissenschaft und Technik" zu erfullen sind, bedirfen der ausdrickli-
chen schriftlichen Zustimmung des AG nach vorheriger hinreichender Beratung durch
den AN.

6.1.2.19 Die Abgrenzung zwischen Nebenleistungen und besonderen Leistungen geman DIN
18299 ff sind zwingend einzuhalten.

6.1.2.20 Festlegen der Mindestbedingungen von Nebenangeboten und Anderungsvorschlégen.

6.1.3 Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der 1,00 1,00
an der Planung fachlich Beteiligten

6.1.3.1 Koordinieren der Leistungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten insbe-
sondere betreffend:

6.1.3.1.1 einheitlicher, VOB-konformer Systematik,

6.1.3.1.2 zweifelsfreier, fortlaufender Seitennummerierung,

6.1.3.1.3 | Vermeidung von Leistungsiiberschneidungen oder Leistungsliicken, Fortschreiben der
Schnittstellenlisten mit den fachlich Beteiligten,

6.1.3.1.4 |Liste der mit Abnahme der Leistungen von den ausfiihrenden Firmen zur Verfiigung zu
stellenden Objektdokumentation.
Sofern fur die zur Verfligung zu stellenden Unterlagen keine
Dokumentationsrichtlinie/Checkliste 0.4. vereinbart ist, sind alle fiir die ordnungsgema-
Re Nutzung und den sachgerechten Betrieb des Objektes erforderlichen Unterlagen,
insbesondere jedoch folgende Unterlagen zu Ubergeben:

6.1.3.1.4.1 | Bedienungs- und Wartungsanleitungen fiir Maschinen und Geréate,

6.1.3.1.4.2 | Prif- und Wartungsbicher,

6.1.3.1.4.3 | Prif-/Abnahmeprotokolle (VdS, TUV u.a.),

6.1.3.1.4.4 | Errichterbescheinigungen,

6.1.3.1.4.5 | Protokolle Uiber die Einweisung des Wartungs- und Bedienungspersonals des AG/Nut-

zers in die Anlagen durch die ausfiihrenden Firmen,

Stadt Leipzig

65/269/05.16/Anlage2_Leistungsbeschreibung_Gebaeude_Fbl_269
Vertragsnummer:

Seite 5von 12




Kennziffer

Einzelleistungen

Basis

Vertrag

6.1.3.1.4.6

Wartungsvertragsempfehlungen,

6.1.3.1.4.7

Produkt- und Ersatzteillisten in einer vom AN rechtzeitig mit dem AG abzustimmenden
Differenzierung,

6.1.3.1.5

rechtzeitiges Anfordern der Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung
fachlich Beteiligten,

6.1.3.2

Die Leistungsbeschreibungen und etwaigen Zusatzlichen Technischen Vertragsbedin-
gungen sind dem AG so rechtzeitig zur Freigabe vorzulegen, dass evtl. notwendige
Anderungen/Erganzungen vor Versand der Unterlagen eingearbeitet werden kénnen.

6.1.4

Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse

0,80

0,80

6.1.5

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit
der Kostenberechnung

0,40

0,40

6.1.5.1

vergleichende Gegeniiberstellung der Einzelergebnisse,

6.1.5.2

nachvollziehbare, schriftliche Erlauterung und Begriindung aller Veranderungen ge-
geniiber der Kostenberechnung,

6.1.5.3

bei etwaiger Kosteniiberschreitung der Kostenberechnung schriftliche Empfehlung von
MaRnahmen - ggf. mit Alternativen - zur Kosteneinhaltung

6.1.6

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fiir alle Leistungsbereiche

0,30

0,30

Hierzu gehoéren auch die Verdingungsunterlagen, die von den anderen an der Planung
fachlich Beteiligten zu erstellen und zur Verfliigung zu stellen sind.

Zwischensumme Grundleistungen - maximal

10,00

10,00

6.2

Besondere Leistungen nach Anlage 10 zu § 34 HOAI

Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

Ermitteln der Kosten und Mitwirkung bei der Auftragserteilung

7.1

Grundleistungen

7.1.1

Koordinieren der Vergaben der Fachplaner

0,50

0,50

7.1.2

Einholen von Angeboten

0,25

0,25

7121

Dies ist eine Leistung des AG. Unabhéngig davon hat der AN bei der Einholung von
Angeboten den AG auf Anforderung zu unterstiitzen. Auf ggf. notwendige Anderungen
der Vergabeunterlagen hat der AN den AG hinzuweisen.

7.1.2.2

Der AN hat den AG bei der Beantwortung von Bieter-/Bewerberanfragen wahrend der
Angebotsfrist unverzuglich und sachgerecht zu unterstiitzen. Anfragen (jeglicher Art
und jeglichen Inhalts) von Bietern/Bewerbern ab Beginn des Vergabeverfahrens (ab
Bekanntmachung des Vergabeverfahrens) werden ausschlie3lich vom AG beantwor-
tet, der AG ist Uber entsprechende Anfragen zu informieren.

7.1.2.3

Die Angebote sind von den Bietern/Bewerbern bei dem AG in verschlossenem Um-
schlag mit der Aufschrift des Bauvorhabens und des Gewerkes/Fachloses einzurei-
chen. Eine Submission/Angebotseréffnung im Beisein der Bieter/Bewerber findet nur
bei Offentlicher Ausschreibung, Beschrankter Ausschreibung, Offenem Verfahren,
Nichtoffenem Verfahren statt.

7.1.3

Prufen und Werten der Angebote einschlie3lich Aufstellen eines Preisspiegels nach
Einzelpositionen oder Teilleistungen, Priifen und Werten der Angebote zusatzlicher
und geénderter Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen und der Angemessenheit
der Preise

1,50

1,50

7.131

Prifung der Angebote gem. § 16 VOB/A. Von Bietern/Bewerbern verwendete Kurzfas-
sungen der Leistungsverzeichnisse (z.B. EDV-Ausdrucke) sind darauf zu priifen, ob
die Positionen und Mengenanséatze mit denen der Vergabeunterlagen des AG Uberein-
stimmen und die ausdriickliche, schriftliche Bestatigung des zutreffenden Bieters/Be-
werbers des Inhalts vorliegt, dass der vom AG verfasste Wortlaut der Urschrift der Ver-
gabeunterlagen allein verbindliche Grundlage und Bestandteil des Angebotes sind.

7.13.2

Rechnerische Angebotsprifung und Erstellen eines Preisspiegels, der alle Positionen
erfasst, getrennt nach Gewerken/Fachlosen/Losen/Titeln, getrennt nach Bauteilen;
hierzu gehdren u.a. auch etwaige Alternativ-, Bedarfs- und Einheitspreispositionen so-
wie Basiswerte fur Gleitklauseln, Zuschlage u.a. und deren vergleichende Betrachtung
der Auswirkungen auf die Angebotsgesamtsumme sowie die prozentuale, vergleichen-

de Bewertung der Gewerke/Fachlose/Lose/Titel und Positionen.
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7.1.3.3 Aufspiiren spekulativer Angebotspreise einschlielich Berechnung mit fiktiven Veran-
derungen von Mengen gegenlaufig zu Spekulationspreisen (fiktive Mengenmehrung
bei hohen Preisen und fiktive Mengenminderung bei niedrigen Preisen). Die Angebote
sind mit den so ermittelten Preisen zu werten. Der AG ist dartiber zu informieren, ob
entsprechende Mengenanderungen zu erwarten sind.

7.134 Die Einheitspreise der vom Planer verpreisten Leistungsverzeichnisse in der Leis-
tungsphase 6 sind im Preisspiegel unter dem Bieternamen ,Arch./Ing." mit zu spiegeln.
7.1.35 Technische und wirtschaftliche Angebotspriifung einschlieBlich Anderungsvorschlagen

und Nebenangeboten der Bieter/Bewerber unter Mitwirkung der anderen an der Pla-
nung fachlich Beteiligten mit Einbeziehung der von den Bietern/Bewerbern mit Ange-
botsabgabe einzureichenden Gleichwertigkeitsnachweise bei Anderungsvorschlagen,
Nebenangeboten und freier Produktwahl hinsichtlich angebotener Maschinen, Geréte,
Fabrikate, Bautypen, Stoffe und Leistungsangaben, einschlie3lich Priifen auf Einhalten
der allgemein anerkannten Regeln der Technik u.a. Vorschriften,

7.1.3.6 Priifung der Angebote bzw. des eingereichten Bauzeitenplanes auf Ubereinstimmung
mit den Vorstellungen der Projektbeteiligten und Vergleich der angegebenen Gesamt-
stunden mit den in der Leistungsphase 6 veranschlagten Gesamtstunden. Prufung der
Plausibilitét des Bauzeitenplanes der Bieter,

7.1.3.7 Die nach § 16 Abs. 1 VOB/A auszuschlieRenden Angebote sind ebenfalls vollstandig
zu prifen. Sind sie wirtschaftlich oder technisch interessant, ist der AG hierliber zu un-
terrichten.

7.1.4 Fuhren von Bietergesprachen 0,25 0,25

7.1.4.1 Bei der vom AG ggf. durchzufiihrenden Aufklarung des Angebotsinhalts in den Gren-
zen des 8 15 Abs. 1 und 3 VOB/A, hat der AN mitzuwirken. Dabei hat der AN die ande-
ren an der Planung fachlich Beteiligten einzubeziehen.

7.1.4.2 Erstellen einer Niederschrift/eines Protokolls tiber die Verhandlungsinhalte und -ergeb-
nisse. Die Niederschriften/Protokolle werden nur von den zutreffenden Bietern/Bewer-
bern als deren angebotsergdnzende Erklarungen unterschrieben,

7.1.4.3 Fortschreibung des Preisspiegels entsprechend den Ergebnissen der Verhandlungen
7.1.5 Erstellen der Vergabevorschldge, Dokumentation des Vergabeverfahrens 0,25 0,25
7.1.6 Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fiir alle Leistungsbereiche 0,25 0,25
7.1.7 Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungs- 0,75 0,75
verzeichnissen oder der Kostenberechnung
7171 Erstellen und Fortschreiben einer Kostenulbersicht als genaue Ermittlung der tatsach-
lich zu erwartenden Gesamtkosten in der Gliederungssystematik u.a. mit
7.1.7.2 losweisem Zusammenstellen der Summen nach Wertung der fiir den Zuschlag vorge-
sehenen Angebote (analog § 16 VOB/A),
7.1.7.3 soweit flr die restlichen Bau- und sonstigen Leistungen noch keine Ausschreibungs-

verfahren durchgefihrt sind:

7.1.7.3.1 | Leistungsbeschreibung mit Mengenangaben aller kostenrelevanten Leistungen,

7.1.7.3.2 Kostenermittlung mittels ortsiblicher Preise,

7.1.7.4 Erfassen bereits entstandener Kosten (z.B. Grundstiick, Erschlieung),

7.1.75 Aktualisierung der Baunebenkosten;

7.1.7.6 Aktualisierung der Berechnungen gem. DIN 277,

7.1.7.7 vergleichende Gegeniberstellung der Einzelergebnisse der Vergaben mit denjenigen
der vom AG genehmigten Kostenberechnung,

7.1.7.8 Abweichungsanalyse zur Kostenberechnung hinsichtlich:

7.1.7.8.1 | Veranderung der Leistungen,

7.1.7.8.2 | Veranderung von Anforderungen,

7.1.7.8.3 | Veranderung auf Grund baulicher Anderungen,

7.1.7.8.4 Veranderung der Kostenansétze,

7.1.7.9 nachvollziehbare, schriftliche Erlauterung und Begriindung aller Veranderungen ge-
geniiber der Kostenberechnung,

7.1.7.10 bei etwaiger Kosteniiberschreitung der Kostenberechnung schriftliche Empfehlung von
MaRnahmen - ggf. mit Alternativen - zur Kosteneinhaltung;

7.1.8 Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,25 0,25
7.18.1 Nach Abschluss der Verhandlungen mit Bietern/Bewerbern Erstellen und Ubergeben

eines schriftlichen Vergabeberichts mit mindestens folgenden Angaben und Bestand-

teilen:
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7.1.8.1.1 | Auflistung aller wahrend der Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6) verwende-
ten/einbezogenen Grundlagen mit Ubergabe dieser Unterlagen,

7.1.8.1.2 | Ursprungspreisspiegel,

7.1.8.1.3 | Pruf- und Wertungsbericht je Angebot,

7.1.8.1.4 |aktualisierter Preisspiegel nach Abschluss der Verhandlungen mit den Bietern/Bewer-
bern. In diesem Preisspiegel ist die Kostenentwicklung von der Angebotsabgabe bis
zum Vergabevorschlag differenziert mit ausreichenden Hinweisen Uber etwaige Leis-
tungsanderungen gegeniber den urspriinglichen Vergabeunterlagen mit dem Ziel aus-
zuweisen, dass der AG die Entwicklung nachvollziehen kann,

7.1.8.1.5 |gesamter Schriftwechsel u.a. Unterlagen/Informationen, der/die seit Beginn des Verga-
beverfahrens (ab Bekanntgabe des Vergabeverfahrens) mit Wettbewerbsteilnehmern
gefihrt bzw. zur Verfiigung gestellt worden sind,

7.1.8.1.6 |Originalangebote mit allen Bestandteilen und angebotsergénzenden Erklarungen aller
Bieter/Bewerber,

7.1.8.1.7 | Vertrags-/Auftragsleistungsbeschreibung entsprechend dem Stand bei Abschluss der
Aufklarungs-/Vergabeverhandlungen mit dem potentiellen Auftragnehmer,

7.1.8.1.8 | Ubergabe der Angebote aller Bieter auch als GAEB-Dateien D84 ,

7.1.8.1.9 |Ubergabe des Auftrags-LVs als GAEB-Datei D86 und deren Fortschreibung bei Nach-
tragen

7.1.8.2 schriftlicher Vergabevorschlag mit eingehender Begriindung entsprechend den Kriteri-
en § 16 Abs.6 Nr.3 VOB/A
Zwischensumme Grundleistungen - maximal 4,00 4,00

7.2 Besondere Leistungen nach Anlage 10 zu § 34 HOAI

8. Leistungsphase 8 - Objektiiberwachung (Bautberwach ung)
Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts

8.1 Grundleistungen

8.1.1 Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der 6ffent- 18,00 | 18,00
lich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Vertragen mit ausfihrenden Un-
ternehmen, den Ausfihrungsunterlagen, den einschlagigen Vorschriften sowie mit den
allgemein anerkannten Regeln der Technik

8.1.11 Der AN ist verpflichtet an der Baustelle von Beginn der Arbeiten an bis zur Abnahme
der Bauleistungen ein Baubiiro ausreichend zu besetzen. Die Raume fiir dieses Bau-
blro werden vom AG kostenlos zur Verfugung gestellt einschlie3lich Einrichtung, Be-
leuchtung und Beheizung.

oder

8.1.1.2 Der AN ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baubiro zu unterhalten. Er hat aus-
reichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit
und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet.

8.1.1.3 Anfordern der mit den ausfiihrenden Unternehmen bei Zustandekommen des Vertra-
ges zur Verfiigung zu stellenden Unterlagen und Nachweise (z.B. Terminplan, techni-
sche Unterlagen, Auftragskalkulation u.a.) einschlieRlich Priifung und Ubergabe an
den AG.

8.1.14 Personliche Uberwachung durch den AN oder Einsatz eines hierfir geeigneten, zuver-
lassigen und fachkundigen Mitarbeiters mit abgeschlossener Fachausbildung (i.d.R.
TH/FH) und Praxis auf diesem Gebiet von mindestens finf Jahren. Bestellen und
Wechsel des ortlichen Vertreters des AN bedarf des schriftlichen Einvernehmens zwi-
schen AG und AN.

8.1.1.5 Das System der Baukontrollen ist in Form von Checklisten vorzubereiten, die mit Be-
ginn der Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) dem AG vorzulegen sind und seiner
Genehmigung bedirfen.

8.1.1.6 Der AN hat darauf zu achten, dass ausschlief3lich solche Ausfiihrungsunterlagen von
den ausfiihrenden Firmen verwendet werden, die

8.1.1.6.1 |den Regelungen der ziff. 5.1.1.3 dieser Leistungsbeschreibung und -bewertung ent-
sprechen,

8.1.1.6.2 | einen zuséatzlichen Registrierungsvermerk des AN ausweisen,

8.1.1.6.3 | als zusétzliches Belegexemplar bei dem AN verfuigbar sind.

8.1.1.7 Fuhren von Koordinationsbesprechungen mit den ausfiihrenden Unternehmen unter
Hinzuziehung der anderen an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten und Ergeb-
nisprotokollierung.
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8.1.1.8 Bei Eingang von schriftlichen Mitteilungen der ausfiihrenden Unternehmer hat der AN
diese unverziglich mit entsprechender Stellungnahme an den AG weiter zu leiten.
8.1.1.9 Abweichungen von der mit den ausfihrenden Firmen vereinbarten Bauausfiihrung

(z.B. Bauweisen, Qualitaten, Kosten, Termine) bedirfen der vorherigen, schriftlichen
Zustimmung des AG.

8.1.1.10 Unverzigliche Einleitung des schriftlichen Verfahrens bei jeder Vertragsverletzung
durch ausfiihrende Unternehmen mit ebenfalls unverziglicher Information des AG und
Abstimmung mit ihm Uber das weitere Vorgehen fur den Fall, dass auf die Rugen nicht
oder unzureichend reagiert wird.

8.1.1.11 Feststellungen Uber den Wechsel von Nachunternehmern bzw. die Tatigkeit auslandi-
scher Arbeitskréfte auf der Baustelle sind dem AG unverziglich anzuzeigen.

8.1.2 Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Pla- enthal-
nungsanforderungen auf Ubereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis ten
8.1.3 Koordinieren der an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten 2,00 2,00

Rechtzeitige Einbeziehung der zutreffenden Planer und Berater zur Sicherstellung kon-
tinuierlicher Bauausfiihrung

8.14 Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) 1,50 1,50

8.14.1 Fortschreiben des Terminplans auf der Basis von Berechnungen unter Zugrundele-
gung der auszufiihrenden wesentlichen Mengen und realistischer Zeitwerte (gem./ana-
log den Arbeitszeitrichtwerten) oder Integrierung der von den ausfihrenden Firmen
vorgeschlagenen und vom AG genehmigten Fristen mit Angaben iber den Beginn, be-
deutsame Zwischentermine und den Fertigstellungstermin fir alle Bauleistungen.

In dem Terminplan sind darliber hinaus folgende Vorgénge auszuweisen:

8.1.4.1.1 | Ubergabetermine der vom AG den an der Planung fachlich Beteiligten zur Verfiigung
zu stellenden Ausfiihrungsunterlagen,

8.1.4.1.2 | Ubergabefristen der von den ausfiihrenden Firmen zur Verfiigung zu stellenden Aus-
fuhrungsunterlagen einschl. Werkstatt- und Montageunterlagen und Priiffristen des AG
fiir vorgenannte Unterlagen,

8.1.4.2 Uberwachung durch kontinuierliche Soll-Ist-Vergleiche, monatliche Statusberichten an
den AG und temporare, sachgerechte Fortschreibung/Anpassung des Terminplanes;
soweit erforderlich in Abstimmung mit dem AG und den Betroffenen,

8.1.4.3 Abweichungen vom Terminplan sind dem AG unverziglich und schriftlich mitzuteilen.
Bei Verzégerungen sind die Ursachen darzulegen und in Verbindung mit 8 5 Abs. 3
VOB/B Vorschlage zur Gegensteuerung zu unterbreiten.

8.1.5 Dokumentation des Bauablaufes (Bautagebuch) 0,50 0,50

8.151 Arbeitstagliche Fiihrung eines Bautagebuches mit mindestens folgenden Angaben und
wochentliche Ubergabe an den AG:

8.1.5.1.1 |Wetterangaben einschlie3lich Temperatur,

8.1.5.1.2 auf der Baustelle anwesende, ausfiihrende Unternehmen einschlief3lich Personalan-
zahl,

8.1.5.1.3 | Artund Anzahl des eingesetzten Gro3geréates (z.B. Erdbaugerate, Krdne, Rammen),

8.1.5.1.4 |Artund Umfang der ausgefiihrten wesentlichen Bauleistungen (z.B. Baugrubenaus-
hub, Baugrubensicherung, Unterfangungsarbeiten, Rammarbeiten, sonstige rechtlich
ggof. relevante Bauleistungen sowie Ubliche Bauarbeiten, die den Bauablauf hinrei-
chend deutlich nachvollziehbar machen, Unfélle, behdrdliche Baustellenbesuche
usw.),

8.1.5.1.5 |genaue Bezeichnung der den ausfiihrenden Firmen tibergebenen Ausfiihrungsunterla-
gen,

8.1.5.1.6 |prazise Fixierung etwaiger Ausfiihrungsanordnungen - als Ergdnzung der Ausfiih-
rungsunterlagen - gegeniber den ausfiihrenden Firmen,

8.1.5.1.7 behordliche 0.4. Abnahmen, technische Abnahmen, besondere Vorkommnisse,

8.1.5.2 wochentliche Fotodokumentation der Baustelle mit fallweiser zusatzlicher Fotodoku-
mentation bei besonderen Vorkommnissen und monatliche Ubergabe einer Ausferti-
gung der Fotodokumentation an den AG,

8.1.5.3 monatlicher Bautenstandsbericht mit prozentualer und geldwerter Bewertung der von
den ausfiihrenden Unternehmen erbrachten Leistungen; bei Vereinbarung von Ab-
schlagszahlungen nach Bautenstand gemaR 8§ 9 des Vertrages bildet dieser Bauten-
standsbericht die Abrechnungsgrundlage,

8.1.54 Ubergabe der Unterlagen nach Bauende im pdf-Format auf Datentréger.
8.1.6 Gemeinsames Aufmaf’ mit den ausfiihrenden Unternehmen 1,50 1,50
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8.1.6.1 In der Regel sind die Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen nach Zeichnung ab-
zurechnen.
8.1.6.2 Etwaige AufmaRblatter sind mit Datum zu versehen und sowohl vom AN als auch vom

ausfihrenden Unternehmen zu unterschreiben und in einer Ausfertigung unverzuglich
dem AG zu Ubergeben.

8.1.6.3 Stundenlohn- bzw. Regieberichte 0.a. Leistungsnachweise der bauausfihrenden Fir-
men sind arbeitstaglich zu prifen und nur hinsichtlich der ausgefiihrten Leistung mit
dem ausdricklichen, schriftlichen Hinweis zu bestatigen, dass die Inhaltsbestatigung
weder dem Grunde noch der H6he nach einen Verglitungsanspruch der jeweiligen
ausfuihrenden Firma begriindet.

Stundenlohn- bzw. Regieberichte 0.a. sind inhaltlich zu prifen und vom AN nur dann
durch Unterzeichnung zu bestatigen und dem AG am folgenden Arbeitstag zu liberge-
ben, wenn darin mindestens folgende zweifelsfreie Angaben enthalten sind:

8.1.6.3.1 | Datum der erbrachten Leistung,

8.1.6.3.2 | Art der erbrachten Leistung,

8.1.6.3.3 | nachvollziehbare Angabe des Ortes der erbrachten Leistung,

8.1.6.3.4 | namentliche Benennung des fiir die Leistung tatig gewesenen Personals mit fachlicher
Qualifikation gemaR Vertrag (ersatzweise gemaR tarifvertraglicher Bezeichnung) und
Dauer der Tatigkeit,

8.1.6.3.5 | zweifelsfreie Menge und Bezeichnung der verwendeten/eingebauten Bauhilfs- und
Baustoffe,

8.1.6.3.6 |zweifelsfreie Einsatzdauer und Bezeichnung des eingesetzten Gerates gem. Vertrag;
ersatzweise gem. BGL, BAL oder genaue Produkt- und Typangabe,

8.1.6.3.7 | Datum der Aufstellung und der jeweiligen Unterzeichnung des Berichtes.

8.1.7 Rechnungsprifung einschl. Priifen der AufmalR3e der bauausfiihrenden Unternehmen 1,50 1,50

8.1.7.1 Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen sind unverzuglich fachtechnisch und
rechnerisch zu prifen und mit folgender Bescheinigung zu versehen: "In allen Teilen
gepruft und mit den aus den Abrechnungsunterlagen und der Rechnung ersichtlichen
Anderungen fiir richtig befunden".

8.1.7.2 Der AN hat darauf zu achten, dass die ausfihrenden Unternehmen ihre Leistungen
prufbar abrechnen, Abschlags- und Schlussrechnungen tbersichtlich nach der Reihen-
folge der Positionen des Leistungsverzeichnis aufstellen, die zum Nachweis von Art
und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Abrechnungszeich-
nungen, drtlichen Aufmale und sonstigen Belege vollstédndig Ubergeben.

8.1.7.3 Der AN hat die von den ausfihrenden Unternehmern vorgelegten Nachtragsangebote
einschlieBlich der Nachtragskalkulation nach MaflRgabe der Regelungen des § 2 Abs.
3, 5, 6 und 8 VOB/B zu priifen. Nachtragsvereinbarungen trifft ausschlieflich der AG.
Uber Nachtragsforderungen, die beim AN eingehen, ist der AG unverziiglich und
schriftlich zu unterrichten. Der AN hat zu begriinden, warum Nachtrdge notwendig wer-
den. Er hat zu bestétigen, dass diese Leistungen weder im Vertrag erfasst noch Ne-
benleistungen sind. Haben die ausfiihrenden Unternehmen geéanderte Leistungen zu
erbringen, die Minderkosten verursachen, hat der AN die Minderkosten darzulegen
und Vorschlage fur eine neue Preisvereinbarung nach § 2 VOB/B zu unterbreiten. Bei
Nachtragen hat der AN die Auswirkungen auf die Gesamtkosten und die Ausfiihrungs-
fristen darzulegen.

8.1.74 Die Grinde fur die Anerkennung bzw. Ablehnung von Nachtragspositionen hat der AN
schriftlich dem AG vorzulegen. Bei Ablehnungen von Nachtragspositionen vom Grunde
bzw. der H6he nach, hat der AN die Begriindung schriftlich zu erstellen.

Einspriiche des AN Bau zu Nachtragskorrekturen hat der AN auszuwerten und in Vor-
bereitung mdglicher Rechtsstreitigkeiten Berichte/Aufstellungen anzufertigen.

Bis zur endgultigen Entscheidung des AG zu Nachtragen, hat der AN auf Verlangen
des AG an Beratungen beim AG (Rechtsamt, Rechnungsprifungsamt u.a.) teilzuneh-
men.

8.1.75 Nach Bestéatigung der Nachtrdge durch den AG sind die Nachtragspositionen in die
Auftrags-LVs einzupflegen und den entsprechenden Kostengruppen gemaf DIN 276
zuzuordnen, Ubermittlung der Nachtrags-LVs als GAEB-Schnittstelle.

8.1.8 Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifungen mit den Auftragssummen ein- 0,50 0,50
schlieBlich Nachtragen
8.1.8.1 kontinuierliches und umfassendes Nachvollziehen und Dokumentieren der Kostenent-

wicklung durch mindestens monatliche Soll-Ist-Vergleiche zwischen den Auftragssum-
men (inkl. etwaiger Nachtrage) und den Abschlags- sowie Schlusszahlungen,

8.1.8.2 nachvollziehbare, schriftliche Erlauterung und Begriindung aller Veranderungen ge-
genlber der Auftragssummen (inkl. etwaiger Nachtrage),
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8.1.8.3 bei etwaiger Kosteniiberschreitung der Auftragssummen schriftliche Empfehlung von
MafRnahmen - ggf. mit Alternativen - zur Kosteneinhaltung.
8.1.84 Bei erheblichen Abweichungen sowohl bei Einzelmengen als auch den Gesamtkosten

ist der AG unverzlglich zu informieren.

8.1.9 Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnungen der bauausfiihrenden 1,00 1,00
Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen
8.1.9.1 Hierzu gehort auch das Aufgliedern der Rechnungssummen aller Abschlags- und

Schlussrechnungen nach Kostengruppennummern geméal DIN 276.

8.1.10 Kostenfeststellung 1,00 1,00

Aufstellen und Ubergeben der Kostenfeststellung nach DIN 276 gem. Abschnitt A und
nach Vergabeeinheiten, bei Verwendung von Fordermitteln auch nach vorgegebenem
Formblatt, Integrieren der Ergebnisse fachlich Beteiligter

8.1.11 Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Pla- 2,00 2,00
nung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mangeln, Abnah-
meempfehlung fur den Auftraggeber

8.1.11.1 Der AN hat die Abnahmetermine rechtzeitig mit dem AG abzustimmen. Die Abnahmen
sind in Niederschriften zu dokumentieren. Die Leistungen des AN beinhalten insbeson-
dere

8.1.11.1.1 |sachgerechte Vorbereitung der Abnahmen,

8.1.11.1.2 | Unterstitzung des AG bei der Abnahme in technischer Hinsicht,

8.1.11.1.3 |Beratung des AG im Hinblick auf die Geltendmachung vertraglicher Anspriiche (z.B.
Vertragsstrafe, angemessene Frist fur die Mangelbeseitigung bzw. Ausfihrung der
Restleistungen, vereinbarte Bestandsunterlagen),

8.1.11.1.4 |Protokollfiihrung der getroffenen Festlegungen (Mangel, Restleistungen, Termine, Ver-
tragsstrafe u. a.).

8.1.12 Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,25 0,25

8.1.12.1 rechtzeitiges Beantragen der nach dem o6ffentlichen Baurecht erforderlichen Abnah-

men und Zustimmungen einschlieBlich Teilnahme an den Abnahmen und ggf. Erlau-
tern der mit der Genehmigung und deren Auflagen und Bedingungen in Verbindung

stehenden Sachverhalte oder aufgetretenen Probleme,

8.1.12.2 hierzu gehért auch die Anforderung, Zusammenstellung und Ubergabe der fiir die Ab-
nahme einzureichenden/vorzulegenden Objektunterlagen;

8.1.13 Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen 0,50 0,50
und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

Hierzu gehort auch die Priifung der vertragsgemafen Lieferung der von den anderen
an der Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligten zu liefernden Dokumenta-
tion und deren Synchronisierung mit den Leistungen des AN.

Sofern fur die zur Verfligung zu stellenden Unterlagen keine
Dokumentationsrichtlinie/Checkliste 0.4. vereinbart ist, sind mindestens folgende Un-
terlagen zu Ubergeben, die dem Stand der Ausfiihrung entsprechen missen.

8.1.13.1 Ubersichtsplan (z.B. Stadtplan mit kenntlich gemachtem Objektstandort),

8.1.13.2 Lageplan M 1:500 mit eingetragener Bebauung,

8.1.13.3 Freianlagenplan M 1:100 mit kenntlich gemachten Flachennutzungen und Oberfla-
chenbeschaffenheit, ggf. koordinierter Leitungsplan,

8.1.134 gesamte Ausfiihrungsunterlagen (Zeichnungen, Berechnungen, Beschreibungen),

8.1.135 Berechnungen gem. DIN 277 fir das fertiggestellte Objekt nach 5.1.5,

8.1.13.6 Stellplatznachweis gem. tatschlich errichteter Anzahl,

8.1.13.7 Nachweis der Daten des Bauplanungsrechts (z.B. GRZ, GFZ, BMZ2),

8.1.13.8 aktualisierte Baubeschreibung,

8.1.13.9 aktualisiertes Raumtypen-Raumbuch,

8.1.13.10 |Bau- und sonstige 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen mit allen zugehdrigen Be-
standteilen einschl. Tragwerksplanung,

8.1.13.11 |objektspezifisch angefertigte Gutachten,

8.1.13.12 |Vertrdge zwischen AG einerseits und allen Projektbeteiligten einschlie3lich den aus-
fihrenden Firmen mit allen zugehdérigen Bestandteilen,

8.1.13.13 | offentlich-rechtliche Abnahmen/Benutzungsfreigabebestatigungen,

8.1.13.14 | aktualisierte Plane nach 5.1.5

8.1.13.15 | Ubergeben der Unterlagen auch auf Datentrager im pdf-, dwg- und xls-Format

8.1.14 Ubergabe des Objekts 0,25 0,25
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Kennziffer Einzelleistungen Basis |Vertrag

8.1.14.1 Ubergabe des Objekts einschlieRlich Zusammenstellung und Ubergabe der erforderli-
chen Unterlagen, zum Beispiel Bedienungsanleitungen, Prufprotokolle, Montageplane
nach 5.1.6

8.1.14.2 formliche Ubergabe des Objektes an den AG oder den von ihm benannten Nutzer mit
Fertigung des Ubergabeprotokolls fiir den AG und den Ubernehmenden,

8.1.14.3 Zusammenfihrung der von den ausfihrenden Firmen gelieferter/zu liefernden Doku-

mentationen, deren Synchronisation mit denjenigen Unterlagen, die von den anderen
an der Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligten zu liefern/zur Verfiigung

zu stellen sind, Priifung auf Vollstandigkeit, Richtigkeit und Ubereinstimmung mit dem
Vertrag und dem Stand der Ausfihrung;

8.1.15 Auflisten der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche 0,50 0,50

Erstellen einer Liste aller am Planungs- und Bauprozess Beteiligten mit Angabe

8.1.15.1 des Namens mit Anschrift, der Art der ausgefuhrten Leistung, der Telekommunikati-
onsanschliisse und des zustandigen Ansprechpartners/Sachbearbeiters,

8.1.15.2 des Beginns und des Endes der jeweiligen vertraglich vereinbarten Gewahrleistungs-
frist,

8.1.16 Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Méangel 1,00 1,00

8.1.16.1 Uberwachen der bei der Abnahme festgestellten Mangel und Restarbeiten und schriftli-
che Fertigstellungsbestatigung an den AG,

8.1.16.2 Uberwachung der Arbeiten, die im Rahmen etwaiger Selbstvornahmen ausgefiihrt wur-
den,

8.1.16.3 es obliegt dem AN, den AG schriftlich auf etwa erforderlich werdende MaBnahmen bei
Verzug der ausfilhrenden Firmen hinzuweisen;

Zwischensumme Grundleistungen — maximal 32,00 32,00
8.2 Besondere Leistungen nach Anlage 10 zu § 34 HOAI
9. Leistungsphase 9 - Objektbetreuung
Mangelfeststellung, - bewertung und Uberwachen der Mangelbeseitigung
9.1 Grundleistungen
9.1.1 fachliche Bewertung und Uberwachen der Beseitigung der innerhalb der Verjahrungs- 1,00 1,00

fristen flr Gewahrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum
Ablauf von 5 Jahren seit der Abnahme der Leistung, einschlie3lich notwendiger Bege-

hungen,

9.1.1.1 Bewerten der Méngel und Zuordnen des verantwortlichen Unternehmens,

9.1.1.2 Erheben der Mangelriige gegentber den verpflichteten Unternehmen durch den AG,

9.1.1.3 Veranlassen verjahrungsunterbrechender oder verjahrungshemmender Malinahmen
durch den AG unter Beachtung der einzuhaltenden Fristen/Termine,

9.114 Uberwachen der Beseitigung der bei der Begehung festgestellten Mangel und schriftli-
che Fertigstellungsbestétigung an den AG,

9.1.15 es obliegt dem AN, den AG schriftlich auf etwa erforderlich werdende MaRhahmen bei

Verzug der ausfiihrenden Firmen hinzuweisen,

9.1.2 Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen der Mangel- 0,50 0,50
anspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen
9.1.21 Durchfiihren der Objektbegehungen rechtzeitig (in der Regel mindestens zwei Monate)

vor Ablauf der Verjahrungsfristen der Gewahrleistungsanspriiche des AG gegenuber
den ausfiihrenden Unternehmen zur Feststellung von Mangeln mit

9.1.2.1.1 |Protokollierung der getroffenen Feststellungen, jeweils getrennt nach den zutreffenden
ausfihrenden Unternehmen

9.1.3 Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,50 0,50
Zwischensumme Grundleistungen - maximal 2,00 2,00
9.2 Besondere Leistungen nach Anlage 10 zu § 34 HOAI
Leistungsbild Objektplanung Gebéude - gesamt 100,00 73.00
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