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A. Beschreibung der Planungsaufgabe 

 
1. Allgemeines 
 
Die Friedrich-Schiller-Universität Jena ist mit rund 20.000 Studenten die größte Universität Thüringens und 
eine der ältesten Deutschlands. Mit dem neuen Campus auf dem Inselplatz sollen moderne Studienbedin-
gungen geschaffen werden und gleichzeitig ein Ort mit hoher Aufenthaltsqualität. Über den Bebauungsplan 
B-J 03 Inselplatz, wird das entsprechende Baurecht hergestellt. 
Auf dem Inselplatz werden für die Friedrich-Schiller-Universität vier Neubauten entstehen: eine Bibliothek 
mit Cafeteria, das Fakultätsgebäude Mathematik und Informatik, das Institutsgebäude für Psychologie so-
wie das Universitätsrechenzentrum. Von städtischer Seite wird auf dem östlichen Inselplatz ein Parkhaus 
für ca. 600 PKW-Parkplätze entstehen. 
Die öffentlichen Straßen und Plätze auf dem Inselplatz werden von der Stadt Jena geplant, erstellt und be-
wirtschaftet. Die potenziell entstehenden Freianlagen innerhalb der Baufelder inklusive möglicher Querun-
gen werden durch die Universität errichtet und betrieben. Die nichtöffentlichen/halböffentlichen Freianlagen 
und die öffentlichen Verkehrsanlagen sind so zu planen, dass sie in einem harmonischen Einklang mitei-
nander stehen.  
Die medientechnische Erschließung soll möglichst von den das Planungsgebiet umgebenden öffentlichen 
Flächen erfolgen. Unterirdische Medienverbindungen der Gebäude untereinander können nicht ausge-
schlossen werden. Im Bereich der öffentlichen Verkehrsanlagen sind Entwässerungseinrichtungen der 
Oberflächenentwässerung, Versorgungseinrichtungen für die Außenbeleuchtung, Leerrohre sowie ggf. Ver- 
und Entsorgungseinrichtungen für die Brunnenanlage Bänke, Papierkörbe, ausreichend Fahrradbügel vor-
gesehen. Die medientechnische Erschließung sowie alle fachspezifischen Planungen sind in den Pla-
nungsphasen entsprechend zu berücksichtigen. Weiterhin ist für die Altglasentsorgung eine Unterflurglas-
containeranlage für drei Glasfraktionen zu planen. 
Im Rahmen dieser Leistungsbeschreibung ist die Herstellung der Versorgungseinrichtungen für die Außen-
beleuchtung zu planen. 
Die Abstimmung mit der Planung Freianlagen und der Planung Verkehrsanlagen sowie Ingenieurbauwerke 
ist unbedingt erforderlich. 
 
Der Auftraggeber beabsichtigt die Leistungen stufenweise zu vergeben. 
Leistungsstufe 1 umfasst die Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung und Genehmigungspla-
nung 
Leistungsstufe 2 umfasst die Ausführungsplanung 
Leistungsstufe 3 umfasst die Leistungen für die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe 
Leistungsstufe 4 umfasst die Objektüberwachung (Bauüberwachung) 
Leistungsstufe 5 umfasst die Objektbetreuung 
 
2. Beschreibung des Ingenieurbauwerks / des Gebäudes für das die Technische Ausrüstung 

geplant wird 
 
Die Planung der Verkehrsanlagen und Freianlagen wird getrennt beauftragt. Die Leistungsgrenze für die 
Freianlagen befindet sich an der Unterkante der Bettung für die Oberflächenbefestigung (bspw. Plat-
ten/Pflaster). Unterhalb dieser Grenze erstreckt sich der Bereich der Planung der Verkehrsanlage, ausge-
nommen Ausstattungselemente. Für die Außenbeleuchtung der öffentlichen Außenanlagen sind die Versor-
gungseinrichtungen zu planen. 
Die Verkehrsorganisation auf dem Inselplatz wird entsprechend der Aussagen aus dem Bebauungsplan als 
Mischverkehrsfläche und verkehrsberuhigter Bereich betrieben werden. Es soll kein fremder motorisierter 
Individualverkehr auf dem Campus stattfinden (nur Andienung und Versorgungs/Entsorgungsfahrzeuge).  
Die Anbindung an das städtische Straßennetz erfolgt im Süden und Südwesten an den Steinweg, im Osten 
an den Anger und im Norden an den Lutherplatz.  
Die Beauftragung der Gebäudeplanung erfolgte an das Büro Code Unique Architekten aus Dresden und die 
Freianlagenplanung an das Büro QuerfeldEins Landschaft/Städtebau/Architektur ebenfalls aus Dresden 

weiterhin sind folgende Anforderungen zu beachten: 
- Textliche Festsetzungen und Begründung zum 2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. B-J-03 In-

selplatz 
- die Planung der öffentlichen Verkehrsanlagen ist hinsichtlich der Funktionalität anzupassen 
- bei der Planung sind Anforderungen aus Liefer-, Rettungs-, Gebäudereinigungs-, Entsorgungs-

verkehr sowie spezifischen universitären Nutzung zu beachten 
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- für die Gebäudereinigung sind sowohl geeignete Anfahrbedingungen als auch Aufstellflächen für 
Hubsteiger vorzusehen 

- das Gestaltungshandbuch der Stadt Jena „formatio jenensis“ ist zu beachten 
- die Fahrradstandorte sind zu berücksichtigen 
- die Baumstandorte sind hinsichtlich der möglichen Umsetzung zu prüfen (Lichtraumprofile für 

Fahrgassen, unterirdischer Bauraum sind zu beachten) 
- die Planung der Verkehrsanlagen einschließlich der Zu- und Abfahrten hat unter Berücksichti-

gung allen anderen Planungen auf dem Inselplatz sowie benachbarter Planungen (Osttangente) 
zu erfolgen. 

- die Barrierefreiheit ist in die Gesamtkonzeption zu integrierten.  

- die Planung ist unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit durchzuführen. 
- alle Anforderungen aus der Objektplanung Freianlagen, Verkehrsanlagen sind in die Fachpla-

nung der Technischen Ausrüstung zu integrieren 
- es sind harmonische Übergänge zwischen den Freiflächen der Universität und städtischen Flä-

chen zu schaffen 
- Eingänge von Gebäuden sowie Freianlagen der Universität und Schnittstellen zu den öffentlichen 

Flächen sind aufeinander abzustimmen 
- Bepflanzung und Ausstattung der Freianlagen Universität und öffentlichen Flächen sind aufei-

nander abzustimmen 
- die Baumschutzsatzung der Stadt Jena ist zu beachten 
- Berücksichtigung und Abstimmung der Entsorgung für die gesamte Bebauung des Inselplatzes 

einschließlich öffentlicher Freiflächen und Unterfluranlage für Glasentsorgung 
- Für die Anpassung der Freiflächen/Gehwege zur Straße „Am Anger“ und Lutherplatz gelten ein-

fache Ausbaustandards als Zwischenausbaustufe zum Endausbau im Zusammenhang mit der 
Planung Osttangente 
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3. Randbedingungen und Zwangspunkte 

 
Weitere Planungen im Bereich des Inselplatzes: Gebäude und Freianlagen der Universität, B-Plan 
Inselplatz, Planung der Osttangente, Private Bauvorhaben 

 
 
 

B. Beschreibung der Grundleistungen  

Anlagengruppe(n) 4 Starkstromanlagen /Straßenbeleuchtung 
[wird bei angekreuzten Grundleistungen keine Bewertung eingetragen, gilt die jeweilige Bewertung der Grundleistung] 

 
 

Grund-
leistung 

HOAI – Text gemäß Leistungsbild 

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) 
Bewertung 

[%] 

Eintrag 
Bewertung 

[%] 

     

  Stufe 1 - Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung   
     

 a Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der 
Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Ob-
jektplaner. 

0,4 0,4 

    

  unter Berücksichtigung von Teil A „ Beschreibung der Planungs-
aufgaben und Planungsziele“ 

  

  .....................   

 b Ermitteln der Planungsrandbedingungen Beraten zum Leis-
tungsbedarf und gegebenenfalls zur technischen Erschließung. 

1 1 

    

  Zusammenstellen von Informationen zum Ingenieurbauwerk / 
zum Gebäude, sonstige Bauwerke: 
- Lage im Netz 
- Verkehrsbedeutung (DTV, TERN etc.) 
- Zwangspunkte (vorhandene Flächen für Betriebsgebäude, 

Zuwegung, topografische Randbedingungen, Ver- und Ent-
sorgungsmöglichkeiten etc.) 

- Nutzung von Anlagenteilen im Bestand (vorhandene Bau-
werke / Gebäude, vorhandene Kabel- und Rohrleitungssys-
teme, etc.) 

- ..................... 

  

  Zusammenstellen der bereits vorhandenen Unterlagen: 
- Angaben aus den vorangegangenen Fachplanungen 
- Angaben aus vorangegangenen Untersuchungen und Gut-

achten Betriebskonzept (AM, SM, etc.), 
Vorhandenes Gesamtsicherheitskonzept 
Sicherheitsdokumentation 

  

  Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungs-
absichten. 
Hierzu gehören insbesondere auch örtliche Planungen z.B. von 
Kommunen, Wasserbehörden, Kreuzungspartnern und sonsti-
gen Planungen Dritter (z.B. Freistaat Thüringen Campus Insel-
platz, Ver- u. Entsorgungsunternehmen). 
Aufzeigen, welche Gutachten, Sonderuntersuchungen, etc. er-
forderlich sind, um die Planungsaufgabe zu bewältigen. 

  

  Aufzeigen des Leistungsumfanges und der erforderlichen Vorar-
beiten 
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Grund-
leistung 

HOAI – Text gemäß Leistungsbild 

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) 
Bewertung 

[%] 

Eintrag 
Bewertung 

[%] 

  .....................   

 c Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,6 0,6 

  Beschreibung des Istzustandes   

  Beschreibung des Planungszieles in Abstimmung auf die weitere 
Bearbeitung 

  

  Erläutern und Aufzeigen aller Sachverhalte, die die Maßnahme / 
das Objekt beeinflussen 
Erarbeiten eines Arbeits- und Terminplanes unter Berücksichti-
gung der Fachbeiträge 

  

  .....................   

     

  Summe Leistungsphase 1 2 2 

     

  Stufe 1 - Leistungsphase 2: Vorplanung 

(Projekt- und Planungsvorbereitung) 

  

     

 a Analysieren der Grundlagen 
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbe-
teiligten 

1 1 

    

  Sichten der Unterlagen aus den vorangegangen Leistungspha-
sen anderer Fachplanungen 

 
 

  Systematische Untersuchung und Beurteilung aller Sachverhal-
te, die die Maßnahme / das Objekt beeinflussen und Aufzeigen 
der daraus entstehenden Konsequenzen mit Vor- und Nachtei-
len 

 

 

  .....................   

 b Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehören zum Beispiel: 
Vordimensionieren der Systeme und maßbestimmende Anla-
genteile, Untersuchen von alternativen Lösungsmöglichkeiten 
bei gleichen Nutzungsanforderungen einschließlich Wirtschaft-
lichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur Integrati-
on in die Objektplanung unter Berücksichtigung exemplarischer 
Details, Angaben zum Raumbedarf 

1 1 

    

  Erarbeitung von Varianten (z. B. unterschiedliche Energieein-
speisung, Aufstellung der Pumpen, Beleuchtungssystem) zuzüg-
lich sich eventuell ergebender Untervarianten. 

 
 

  Abstimmung mit anderen Fachplanern z.B. wegen baulicher 
Erfordernisse. (z.B. Lage von Kollektoren, Lage von Betriebsge-
bäuden, Lage von Leitungstrassen, Durchbrüche), soweit erfor-
derlich auch für die Varianten. 

 

 

  Alle Varianten sind in übersichtlicher Form gegenüberzustellen, 
als Systemskizzen darzustellen und zu bewerten. Erläutern der 
wesentlichen Vor- und Nachteile. 

 
 

  .....................   

 c Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes für 
jede Anlage 

1 1 

   
 

  z. B. Datenübertragung und Fernmeldetechnik     

  .....................   

 d Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifenden Pro- 1 1 
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Grund-
leistung 

HOAI – Text gemäß Leistungsbild 

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) 
Bewertung 

[%] 

Eintrag 
Bewertung 

[%] 

  zesse, Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der 
Integration der technischen Anlagen 

 
 

  Aufzeigen der wesentlichen fachspezifischen Sachverhalte, die 
die Aufgabenstellung beeinflussen mit Angabe der Konsequen-
zen für die Aufgabenstellung. 
Das Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen kann 
sich beziehen auf 

- Planungen durch Dritte 
- Anlagen im Bestand 
- Anlagen im Umfeld 

      

  

  .....................   

 e Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmigungsfähig-
keit und mit den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur 

1 1 

   
 

  Vorabstimmen und Erläutern der Vorzugsvariante auf der 
Grundlage des Planungskonzeptes mit Behörden (z. B. Kommu-
nen, Wasserbehörden, Umweltämter, Ver- und Entsorgungsun-
ternehmen, Feuerwehr, Polizei) und fachlich Beteiligten (z. B: 
SiGeKo, Geologie, UVS, Artenschutz) für die Vorzugsvariante. 

  

  .....................   

 f Mitwirken bei der Kostenschätzung nach DIN 276 (2. Ebene) 
und Terminplanung unter Verwendung des Musters 6 RLBau 

1 1 

   
 

  Aufstellen einer Kostenschätzung, 
Schätzen der Kosten auf Basis von Erfahrungswerten, 
Erstellen von Fachbeiträgen für den Rahmenterminplan als Zu-
arbeit für den Objektplaner, 
Schätzung von Betriebskosten 

  

  .....................   

 g Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 3 3 

  Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse in schriftlicher 
und zeichnerischer Form mit Erläuterung der betrachteten Vari-
anten, der Entscheidungsmatrix und der Gründe für die Auswahl 
der Vorzugsvariante. 
Zuarbeit zu Streckenentwürfen, 
Zuarbeit zu Planfeststellungsunterlagen. 

  

  .....................   

     

  Summe Leistungsphase 2 9 9 

     

  Stufe 1- Leistungsphase 3: Entwurfsplanung 

(System- und Integrationsplanung) 

  

     

 a Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung 
einer Lösung) unter Berücksichtigung aller fachspezifischen 
Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objektpla-
nung integrierten Fachplanungen, bis zum vollständigen Entwurf 

3 3 

   
 

  Stufenweises Ausarbeiten der ausgewählten Lösung in zeichne-
rischer Form unter Berücksichtigung aller fachspezifischen An-
forderungen 
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Grund-
leistung 

HOAI – Text gemäß Leistungsbild 

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) 
Bewertung 

[%] 

Eintrag 
Bewertung 

[%] 

  Koordination der Fachplanungen in Abstimmung mit dem Auf-
traggeber; die Ergebnisse aus den Fachplanungen sind nach-
vollziehbar in den Entwurf einzuarbeiten. 

  

  Herstellen und Ausarbeiten des vollständigen Entwurfs nach 
RLBau, Abschnitt F (insbesondere 3.3) 

  

  .....................   

 b Festlegen aller Systeme und Anlagenteile 1 
1 

  Festlegung der Systeme und Anlagenteile für: 
- Beleuchtung, 
- Lüftung, 
- Verkehrstechnische Einrichtungen 
- Sicherheitseinrichtungen für den Verkehr, 
- Zentrale Anlagen, 
- Steuerung. 

  

  .....................   

 c Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anla-
genteile, Abschätzen von jährlichen Bedarfswerten (z.B. Nutz-, 
End- und Primärenergiebedarf) und Betriebskosten; Abstimmen 
des Platzbedarfs für technische Anlagen und Anlagenteile; 
Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Ob-
jektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab mit Angabe maßbe-
stimmender Dimensionen 
 
Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangsche-
mata der Anlagen 
 
Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum 
Beispiel für Energiebilanzierungen 
 
Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen 

3 3 

   
 

  Durchführen der Leistungen unter c) getrennt für alle Teilanla-
gen, z.B. 

- Beleuchtung 
- Verkehrstechnische Einrichtungen 
- Sicherheitseinrichtungen für den Verkehr 
- Zentrale Anlagen 
- Steuerung. 

  

  .....................   

 d Übergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbe-
teiligte zum Aufstellen vorgeschriebener Nachweise; Angabe 
und Abstimmung der für die Tragwerksplanung notwendigen 
Angaben über Durchführungen und Lastangaben (ohne Anferti-
gen von Schlitz- und Durchführungsplänen) 

1,5 1,5 

   
 

  Angeben und Abstimmen für z.B.: 
- dynamische/statische Lasten von Kabeltragsystemen 

etc. 
- Größe der Durchbrüche 
- Lastannahmen für die Instandhaltung (z.B. Hebezeuge, 

Befahrung des Bauwerks) 
- -      . 

  

  .....................   

 e Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu beteiligenden 
Stellen über die Genehmigungsfähigkeit 

1,5 1,5 

   
 

  Teilnahme an Terminen,   
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Grund-
leistung 

HOAI – Text gemäß Leistungsbild 

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) 
Bewertung 

[%] 

Eintrag 
Bewertung 

[%] 

Protokollführung; Vor- und Nachbereitung der Termine, 
Die Ergebnisse der Verhandlungen sind in den Entwurf einzuar-
beiten. 

  .....................   

 f Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) und Terminplanung 2 2 

  Berechnen der Kosten als Fortschreibung der Kostenschätzung, 
Erstellen von Fachbeiträgen für den Bauzeiten- und Kostenplan 
als Zuarbeit für den Objektplaner unter Verwednung des Mus-
ters 6 RLBau einschließlich zugehöriger Mengenermittlung 

  

  .....................   

 g Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der 
Kostenschätzung 

2 2 

   
 

  .....................   

 h Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 3 
3 

  Zusammenstellen des endgültigen Entwurfs in Anlehnung an RE 
bzw. RAB-ING mit Ergänzung der zusätzlich erarbeiteten Ent-
wurfsunterlagen 

  

  .....................   

     

  Summe Leistungsphase 3 17 17 

     

  Stufe 1 - Leistungsphase 4: Genehmigungspla-
nung 

  

     

 a Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise 
für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen 
einschließlich der Anträge auf Ausnahmen oder Befreiungen 
sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden 

1 1 

   
 

  Aufbereiten und Ergänzen der Entwurfsunterlagen für das öffent-
lich-rechtliche Genehmigungsverfahren in Hinblick auf z. B.  

- Wasserrechtliche Belange, 
- Brandschutz, 
-      . 

Zusammenstellen aller Unterlagen für das öffentlich-rechtliche 
Genehmigungsverfahren einschließlich der von anderen Fach-
planern erstellten Unterlagen (z.B. Umwelt- und Naturschutz). 
Teilnahme an Terminen, 
Protokollführung; Vor- und Nachbereitung der Termine. 

  

  .....................   

 b Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Be-
schreibungen und Berechnungen 

1 1 

    

  Überarbeiten der Unterlagen bei Auflagen / erforderlichen Ände-
rungen im Genehmigungsverfahren 

  

  .....................   

     

  Summe Leistungsphase 4 2 2 
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Grund-
leistung 

HOAI – Text gemäß Leistungsbild 

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) 
Bewertung 

[%] 

Eintrag 
Bewertung 

[%] 

  Stufe 2 - Leistungsphase 5: Ausführungsplanung 

*) Hinweis: Bewertung gemäß § 55 Absatz 2  
  

     

 a Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergeb-
nisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung 
und Darstellung der Lösung) unter Beachtung der durch die 
Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausführungs-
reifen Lösung 

3 3 

   

 

  Detaillieren der Arbeitsergebnisse aus Leistungsphase 4 sowie 
Einarbeiten der Auflagen aus dem Genehmigungsverfahren 
unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen 
(z.B. gleichzeitig laufenden Bauarbeiten, Bau- und Montagezu-
stände, Traggerüste, Betoniervorgänge). 

  

  .....................   

 b Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Ausle-
gung der technischen Anlagen und Anlagenteile 
 
Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Ob-
jektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab und Detaillierungs-
grad einschließlich Dimensionen (keine Montage- oder Werk-
stattzeichnungen) 
 
Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata 
der Anlagen bzw. der GA-Funktionslisten 
 
Abstimmen der Ausführungszeichnungen mit dem Objektplaner 
und den übrigen Fachplanern 

5 5 

   

 

  Detaillieren der Unterlagen gem. Leistungsphase 4, Abschnitt b 
einschließlich Erstellen von allpoligen Stromlaufplänen (keine 
besondere Leistung) 

  

  Abstimmen vorgenannter Unterlagen mit dem Auftraggeber, den 
Fachplanern (z.B. Tragwerksplaner) und anderen an der Pla-
nung fachlich Beteiligten (z.B. Ver- und Entsorgungsunterneh-
men) 

  

  .....................   

 c Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchplänen 4*) 
 

  Anfertigen diesbezüglicher Detailpläne, einschließlich Leitungs-
führungs- und Belegungspläne. 

  

  .....................   

 d Fortschreibung des Terminplans 3 
3 

  Abstimmen des Terminplans auch mit den anderen Beteiligten 
(z.B. Bau, Verkehr, Architekten). 

  

  .....................   

 e Fortschreiben der Ausführungsplanung  auf den Stand der Aus-
schreibungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausfüh-
rungsplanung des Objektplaners, Übergeben der fortgeschrie-
benen Ausführungsplanung an die ausführenden Unternehmen 

3 3 

   
 

  Fortschreiben der Ausführungsunterlagen für die technische 
Ausrüstung bei Änderungen in der Objektplanung während der 
Bauausführung. 

  

  .....................   

 f Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattpläne der 4*) 4 
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Grund-
leistung 

HOAI – Text gemäß Leistungsbild 

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) 
Bewertung 

[%] 

Eintrag 
Bewertung 

[%] 

  ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Aus-
führungsplanung 

 
 

  .....................   

     

  Summe Leistungsphase 5 22 18 

     

  Stufe 3 - Leistungsphase 6: Vorbereitung der 
Vergabe 

  

     

 a Ermitteln von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von Leis-
tungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beiträgen anderer an 
der Planung fachlich Beteiligter 

2 2 

    

  Genaue Mengenermittlung für die geplante Bauleistung ein-
schließlich Massenbilanz und Zuordnung entsprechend der 
Gliederung des Leistungsverzeichnisses (LV) sowie nach Ein-
zelpositionen gemäß STLK * bzw. RLK ** als Grundlage für das 
Aufstellen der Leistungsbeschreibung. 

  

  .....................   

 b Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungs-
verzeichnissen nach Leistungsbereichen, einschließlich der 
Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender Regelwerke 

1 1 

    

  Abstimmen mit dem Auftraggeber über die grundsätzliche Glie-
derung der Vergabeunterlagen in Abschnitte (Fach- bzw. Teillo-
se) und die wesentlichen Ausführungsphasen. 
Aufstellen der Instandhaltungsverträge und Abstimmen mit dem 
Auftraggeber. 
Mitwirken beim Erstellen des Vergabevermerkes. 

  

  .....................   

 c Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungs-
beschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten 

1 1 

    

  Abgleichen mit anderen, insbesondere gleichzeitig laufenden 
Bauleistungen (z.B. Straßenbauarbeiten, Straßenausstattung, 
Verkehrsbeeinflussung) mit den zu beschreibenden Leistungen. 
Erfassen und Optimieren der Auswirkungen auf den Bauablauf.  
Aufzeigen von erforderlichen Änderungen in den anderen Leis-
tungsbeschreibungen mit dem AG (z.B. zur Vermeidung von 
Leistungslücken oder Mehrfachbeauftragungen). 
Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Abstimmung und Ko-
ordination der anderen Leistungsbeschreibungen. Sämtliche 
Vergabeunterlage sind nach HVA B-StB und sämtliche Ver-
tragsunterlagen nach KVH-B „Kommunales Vergabehandbuch“ 
zusammenzustellen 

  

  .....................   

 d Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten 
Leistungsverzeichnisse 

1 1 

    

  Bepreisen des erstellten Leistungsverzeichnisses.   

  .....................   

 e Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leis-
tungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung 

1 1 

    

  Dokumentieren und begründen der Kostenabweichungen.   
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Grund-
leistung 

HOAI – Text gemäß Leistungsbild 

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) 
Bewertung 

[%] 

Eintrag 
Bewertung 

[%] 

  Die Kostenfortschreibung nach der „Anweisung zum Kostenma-
nagement und Veranschlagung von Straßenbaumaßnahmen 
(AKVS)“ ist zu aktualisieren. 

  

  .....................   

 f Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 1 1 

  Aufstellen der übrigen Unterlagen für die Vergabe von Bauleis-
tungen 

  

  .....................   

     

  Summe Leistungsphase 6 7 7 

     

  Stufe 3 - Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der 
Vergabe 

  

     

 a Einholen von Angeboten 0,5 0,5 

  Aufstellen der Bekanntmachung der Bauleistung   

  .....................   

 b Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel 
nach Einzelpositionen, Prüfen und Werten der Angebote für 
zusätzliche oder geänderte Leistungen der ausführenden Unter-
nehmen und der Angemessenheit der Preise 

1 1 

   
 

  Erarbeiten eines Prüfungs- und Wertungsvorschlages der Ange-
bote  
Fortschreibung des Vergabevermerkes 

  

  .....................   

 c Führen von Bietergesprächen 0,5 0,5 

  Vorbereiten der Aufklärungsgespräche inklusive Erstellen der 
erforderlichen Schriftstücke 

  

  Protokollieren der Aufklärungsgespräche, Vor- und Nachberei-
tung der Gespräche 

  

  .....................   

 d Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer 
bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung 

1 1 

    

  Abweichungen der Kostenkontrolle (Kosten gemäß Preisspiegel 
/ Leistungsphase 6 e) sind zu dokumentieren und zu begründen. 

  

  Die Kostenfortschreibung ist zu aktualisieren.   

  .....................   

 e Erstellen der Vergabevorschläge, Mitwirken bei der Dokumenta-
tion der Vergabeverfahren 

1 1 

    

  Fertigstellung des Vergabevermerkes   

  .....................   

 f Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auf-
tragserteilung 

1 1 

    

  Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbe-
reiche 

  

  Vorbereiten der Unterlagen für die Zuschlagserteilung sowie die 
Erstellung aller erforderlichen Schriftstücke zum Abschließen 
des Verfahrens. 
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Grund-
leistung 

HOAI – Text gemäß Leistungsbild 

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) 
Bewertung 

[%] 

Eintrag 
Bewertung 

[%] 

  .....................   

     

  Summe Leistungsphase 7 5 5 

     

  Stufe 4 - Leistungsphase 8: Objektüberwachung 
(Bauüberwachung) und Dokumentation 

  

     

 a Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung 
mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, 
den Verträgen mit den ausführenden Unternehmen, den Ausfüh-
rungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplänen, den ein-
schlägigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik 

4 4 

   

 

  Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaß-
nahme (Bauanlaufbesprechung) 

  

  Überwachen der Ausführung insbesondere auch auf die ver-
tragsgemäße Ausführung 

  

  Mitwirken bei der Freigabe der Bauausführungspläne (eingebet-
tet jeweils in die spezifischen Genehmigungsverfahren der ein-
zelnen Bundesländer) 

  

  .....................   

 b Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten 1 1 

  Mitwirken bei der Koordination der an der Bauausführung fach-
lich Beteiligten (z.B. Ver- und Entsorgungsunternehmen) 

  

  .....................   

 c Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen des Terminplans 
(Balkendiagramm) 

3 3 

    

  Überwachen der vertraglich vereinbarten Fristen und Terminen. 
Das Überwachen des Terminplans beinhaltet auch das in Ver-
zug setzen der Auftragnehmers und die Information des Auf-
traggebers darüber 

  

  .....................   

 d Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) 2 2 

  Tägliches prüfen der Bautagesberichte auf Übereinstimmung mit 
den ausgeführten Leistungen 

  

  .....................   

 e Prüfen und Bewerten der Notwendigkeit geänderter oder zusätz-
licher Leistungen der Unternehmer und der Angemessenheit der 
Preise 

3 3 

    

  Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen   

  .....................   

 f Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen 2 2 

  Prüfen auf Übereinstimmung mit den ausgeführten Leistungen   

  .....................   

 g Rechnungsprüfung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit 
Prüfen und Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nach-
vollziehbarer Leistungsnachweise 

2 2 

    
  Rechnungsprüfung gemäß HVA B-StB Prüfen auf Übereinstim-

mung mit den Aufmassen bzw. Bautagesberichten 
  

  .....................   



  Leistungsbeschreibung Technische Ausrüstung 
 
 

 
    Seite 13 

 
Grund-
leistung 

HOAI – Text gemäß Leistungsbild 

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) 
Bewertung 

[%] 

Eintrag 
Bewertung 

[%] 

 h Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnungen 
der ausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertrags-
preisen und dem Kostenanschlag 

1 1 

    

  Rechnungsprüfung gemäß HVA B-StB; Führen einer OZ-
Kontrollliste 

  

  .....................   

 i Kostenfeststellung 2 2 

     

  .....................   

 j Mitwirken bei Leistungs- und Funktionsprüfungen 3 3 

  Mitwirken bei der technischen Abnahme der Einzelgewerke. 
Durchführen oder veranlassen von Kontrollprüfungen etc. 
Mitwirken bei der Überwachen der Prüfungen der Funktionsfä-
higkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage in Abstimmung 
mit der Bauoberleitung des Objektplaners. 

  

  .....................   

 k Fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der 
vorgelegten Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeproto-
kolls, Feststellen von Mängeln und Erteilen einer Abnahmeemp-
fehlung 

3 3 

   
 

  Mitwirkung bei der Zustandsfeststellung und Abnahme von Leis-
tungen unter Beteiligung der örtlichen Bauoberleitung des Ob-
jektplaners  und anderer an der Planung und Objektüberwa-
chung fachlich Beteiligter gemäß HVA B-StB  
Feststellen von Mängeln und Dokumentation 
Vorbereitung und Fertigung der Abnahmeniederschrift nach HVA 
B-StB bzw. Vorgaben des AG 

  

  .....................   

 l Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran 1 1 

  Bei Tunneln Abnahme durch die Untersuchungsstelle bzw. die 
Verwaltungsbehörde. Für andere Bauwerke gilt dies sinngemäß. 

  

  .....................   

 m Prüfung der übergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzählig-
keit, Vollständigkeit und stichprobenartige Prüfung auf Überein-
stimmung mit dem Stand der Ausführung 

2 2 

    

  .....................   

 n Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbesei-
tigung 

1 1 

    

  Aufstellen und Bearbeiten des Fristenblatts   

  .....................   

 o Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten 
Mängel 

2 2 

    

  .....................   

 p Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der 
zeichnerischen Darstellungen und der rechnerischen Ergebnisse 
des Objekts 

3 3 

    

  Zusammenstellen und Übergabe von Unterlagen für die Rech-
nungslegung gemäß HVA B-StB für das Objekt. Hierzu gehören 
u. a. die Bestandsunterlagen gemäß ZTV-ING, Unterlagen zur 
Baustoff- und Bauteilprüfung, Wartungsvorschriften, Bautage-
buch und Bautagesberichte und sonstige objektspezifische Un-
terlagen 
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Grund-
leistung 

HOAI – Text gemäß Leistungsbild 

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) 
Bewertung 

[%] 

Eintrag 
Bewertung 

[%] 

  .....................   

     

  Summe Leistungsphase 8 35 35 

     

  Stufe 5 - Leistungsphase 9: Objektbetreuung   

     

 a Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für 
Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens 
jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leis-
tung, einschließlich notwendiger Begehungen 

0,3 0,3 

   
 

  Fachliche Bewertung der festgestellten Mängel auf der Grundla-
ge der Ergebnisse einschlägiger Prüfvorschriften oder sonstiger 
Schadensfeststellungen während der Verjährungsfristen. Die 
maßgebenden Verjährungsfristen ergeben sich aus den Verträ-
gen. 

  

  .....................   

 b Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjäh-
rungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden 
Unternehmen 

0,5 0,5 

    

  Begehen des Objektes mit den ausführenden Unternehmen zur 
Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Män-
gelansprüche 

  

  .....................   

 c Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,2 0,2 

  Bewertung, ob die Sicherheitsbürgschaft zurückgegeben werden 
kann oder eine erneute Bürgschaft gemäß HVA B-StB zu hinter-
legen ist. 

  

  .....................   

     

  Summe Leistungsphase 9 1 1 

     

  Summe Leistungsphasen  96 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
*) Standardleistungskatalog 

**) Regionalleistungskatalog der Straßenbauverwaltung des betreffenden Landes 
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C. Beschreibung der Besonderen Leistungen 

 

Titel Leistungstext 

M 
e 
n 
g 
e 

Einheit EP 
in € 

 GP in € 

 Zu Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung   

1.01 

Mitwirken bei der Bedarfsplanung für komplexe 
Nutzungen zur Analyse der Bedürfnisse, Ziele und 
einschränkenden Gegebenheiten (Kosten-, Termi-
ne und andere Rahmenbedingungen) des Bauher-
ren und wichtiger Beteiligter 

  -  - 

 ..................... 

.....................   

1.02 
Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und 
Nachrechnen vorhandener Anlagen und Anlagen-
teile 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

1.03 
Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und 
Nachrechnen vorhandener Anlagen und Anlagen-
teile 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

1.04 
Datenerfassung, Analysen und Optimierungspro-
zesse im Bestand 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

1.05 
Durchführen von Verbrauchsmessungen 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

1.06 
Endoskopische Untersuchungen 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

1.07 
Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen 
und bei Vorprüfungen für Planungswettbewerbe 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

 Freier Text ergänzen      

1.08 
..................... 
..................... 

  

 
Zu Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvor-
bereitung)   

2.01 
Erstellen des technischen Teils eines Raumbu-
ches 

  -  - 

 ….................. 
…..................   

2.02 Durchführen von Versuchen und Modellversuchen   -  - 

 
….................. 
….................. 

  

2.03 Freier Text ergänzen      
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Titel Leistungstext 

M 
e 
n 
g 
e 

Einheit EP 
in € 

 GP in € 

 
..................... 
..................... 

  

 
Zu Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrati-
onsplanung)   

3.01 
Erarbeiten von besonderen Daten für die Planung 
Dritter, zum Beispiel für Stoffbilanzen, etc. 

  -  - 

 
……............... 
……............... 

  

3.02 
Detaillierte Betriebskostenberechnung für die aus-
gewählte Anlage 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

3.03 Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis   -  - 

 
……............... 
……............... 

  

3.04 Berechnung von Lebenszykluskosten   -  - 

 
..................... 
..................... 

  

3.05 
Detaillierte Schadstoffemissionsberechnung für die 
ausgewählte Anlage 

  -  - 

 
……............... 
……............... 

  

3.06 
Aufstellen einer gewerkeübergreifenden Brand-
schutzmatrix 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

3.07 
Fortschreiben des technischen Teils des Raumbu-
ches 

  -  - 

 
….................. 
….................. 

  

3.08 
Auslegung der technischen Systeme bei Ingeni-
eurbauwerken nach Maschinenrichtlinie 

  -  - 

 
….................. 
….................. 

  

3.09 
Anfertigen von Ausschreibungszeichnungen bei 
Leistungsbeschreibungen mit Leistungsprogramm 

  -  - 

 
….................. 
….................. 

  

3.10 
Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung 

  -  - 

 
….................. 
….................. 

  

3.11 
Simulation zur Prognose des Verhaltens von Ge-
bäuden, Bauteilen, Räumen und Freiräumen 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

3.12 Freier Text ergänzen      

 
..................... 
..................... 

  

 Zu Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung   

4.01 Freier Text ergänzen      
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Titel Leistungstext 

M 
e 
n 
g 
e 

Einheit EP 
in € 

 GP in € 

 
..................... 
..................... 

  

4.02 Freier Text ergänzen      

 
..................... 
..................... 

  

 Zu Leistungsphase 5: Ausführungsplanung   

5.01 
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des 
Tragwerksplaners auf Übereinstimmung mit der 
Schlitz- und Durchbruchsplanung 

  -  - 

 
……............... 
……............... 

  

5.02 

Anfertigen von Plänen für Anschlüsse von beige-
stellten Betriebsmitteln und Maschinen (Maschi-
nenanschlussplanung) mit besonderem Aufwand 
(zum Beispiel bei Produktionseinrichtungen) 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

5.03 
Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum 
Beispiel bei Sichtbeton oder Fertigteilen) 

  -  - 

 
……............... 
……............... 

  

5.04 
Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem 
Aufwand, zum Beispiel Darstellung von Wandab-
wicklungen in hochinstallierten Bereichen 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

5.05 
Anfertigen von allpoligen Stromlaufplänen 

  -  - 

 
….................. 
….................. 

  

5.06 Freier Text ergänzen      

 
….................. 
….................. 

  

 Zu Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe   

6.01 
Erarbeiten der Wartungsplanung und –
organisation 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

6.02 
Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit 
von bestehenden Regelwerken abweichend 

  -  - 

 
….................. 
….................. 

  

6.03 Freier Text ergänzen      

 
….................. 
….................. 

  

 Zu Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe   

7.01 
Prüfen und Werten von Nebenangeboten 

1 Stck.    

 
….................. 
….................. 
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Titel Leistungstext 

M 
e 
n 
g 
e 

Einheit EP 
in € 

 GP in € 

7.02 
Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich 
begründeten Angeboten (Claimabwehr) 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

7.03 Freier Text ergänzen      

 
..................... 
..................... 

  

 
Zu Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) 
und Dokumentation   

8.01 
Durchführen von Leistungsmessungen und Funk-
tionsprüfungen 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

8.02 
Werksabnahmen 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

8.03 
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel 
Grundrisse, Schnitte, Ansichten) bis zum Bestand 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

8.04 
Erstellen von Rechnungsbelegen anstelle der aus-
führenden Firmen, zum Beispiel Aufmaß 

  -  - 

 
……............... 
……............... 

  

8.05 
Schlussrechnung (Ersatzvornahme) 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

8.06 

Erstellen fachübergreifender Betriebsanleitungen 
(zum Beispiel Betriebshandbuch, Reparaturhand-
buch) oder computer-aided Facility Management-
Konzepte 

  -  - 

 
….................. 
….................. 

  

8.07 
Planung der Hilfsmittel für Reparaturzwecke 

  -  - 

 
….................. 
….................. 

  

8.08 Freier Text ergänzen      

 
….................. 
….................. 

  

 Zu Leistungsphase 9: Objektbetreuung   

9.01 
Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der 
Verjährungsfrist 

  -  - 

 
..................... 
..................... 

  

9.02 
Energiemonitoring innerhalb der Gewährleistungs-
phase, Mitwirkung bei den jährlichen Verbrauchs-
messungen aller Medien 

  -  - 

 
….................. 
….................. 
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Titel Leistungstext 

M 
e 
n 
g 
e 

Einheit EP 
in € 

 GP in € 

9.03 
Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung, 
Vorschläge für die Betriebsoptimierung und zur 
Senkung des Medien- und Energieverbrauchs 

  -  - 

 
….................. 
….................. 

  

9.04 Freier Text ergänzen   -  - 

 
..................... 
..................... 

  

    

 Summe Besondere Leistung   

 


