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Leistungsbeschreibung Technische Ausriistung

A. Beschreibung der Planungsaufgabe

1. Allgemeines

Die Friedrich-Schiller-Universitat Jena ist mit rund 20.000 Studenten die gréBte Universitat Thiringens und
eine der &ltesten Deutschlands. Mit dem neuen Campus auf dem Inselplatz sollen moderne Studienbedin-
gungen geschaffen werden und gleichzeitig ein Ort mit hoher Aufenthaltsqualitat. Uber den Bebauungsplan
B-J 03 Inselplatz, wird das entsprechende Baurecht hergestellt.

Auf dem Inselplatz werden fir die Friedrich-Schiller-Universitat vier Neubauten entstehen: eine Bibliothek
mit Cafeteria, das Fakultdtsgebdude Mathematik und Informatik, das Institutsgebaude fir Psychologie so-
wie das Universitatsrechenzentrum. Von stadtischer Seite wird auf dem &stlichen Inselplatz ein Parkhaus
fur ca. 600 PKW-Parkplatze entstehen.

Die o6ffentlichen StraBen und Platze auf dem Inselplatz werden von der Stadt Jena geplant, erstellt und be-
wirtschaftet. Die potenziell entstehenden Freianlagen innerhalb der Baufelder inklusive méglicher Querun-
gen werden durch die Universitat errichtet und betrieben. Die nichtéffentlichen/halbéffentlichen Freianlagen
und die Offentlichen Verkehrsanlagen sind so zu planen, dass sie in einem harmonischen Einklang mitei-
nander stehen.

Die medientechnische ErschlieBung soll méglichst von den das Planungsgebiet umgebenden &ffentlichen
Flachen erfolgen. Unterirdische Medienverbindungen der Gebaude untereinander kdnnen nicht ausge-
schlossen werden. Im Bereich der offentlichen Verkehrsanlagen sind Entwésserungseinrichtungen der
Oberflachenentwéasserung, Versorgungseinrichtungen fir die AuBBenbeleuchtung, Leerrohre sowie ggf. Ver-
und Entsorgungseinrichtungen flr die Brunnenanlage Banke, Papierkdrbe, ausreichend Fahrradbigel vor-
gesehen. Die medientechnische ErschlieBung sowie alle fachspezifischen Planungen sind in den Pla-
nungsphasen entsprechend zu berlcksichtigen. Weiterhin ist fir die Altglasentsorgung eine Unterflurglas-
containeranlage firr drei Glasfraktionen zu planen.

Im Rahmen dieser Leistungsbeschreibung ist die Herstellung der Versorgungseinrichtungen flr die Auf3en-
beleuchtung zu planen.

Die Abstimmung mit der Planung Freianlagen und der Planung Verkehrsanlagen sowie Ingenieurbauwerke
ist unbedingt erforderlich.

Der Auftraggeber beabsichtigt die Leistungen stufenweise zu vergeben.

Leistungsstufe 1 umfasst die Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung und Genehmigungspla-
nung

Leistungsstufe 2 umfasst die Ausfihrungsplanung

Leistungsstufe 3 umfasst die Leistungen fur die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe
Leistungsstufe 4 umfasst die Objektiberwachung (Baulberwachung)

Leistungsstufe 5 umfasst die Objektbetreuung

2. Beschreibung des Ingenieurbauwerks / des Gebaudes fiir das die Technische Ausriistung
geplant wird

Die Planung der Verkehrsanlagen und Freianlagen wird getrennt beauftragt. Die Leistungsgrenze fir die
Freianlagen befindet sich an der Unterkante der Bettung fur die Oberflachenbefestigung (bspw. Plat-
ten/Pflaster). Unterhalb dieser Grenze erstreckt sich der Bereich der Planung der Verkehrsanlage, ausge-
nommen Ausstattungselemente. Fiir die AuBenbeleuchtung der éffentlichen AuBenanlagen sind die Versor-
gungseinrichtungen zu planen.

Die Verkehrsorganisation auf dem Inselplatz wird entsprechend der Aussagen aus dem Bebauungsplan als
Mischverkehrsflache und verkehrsberuhigter Bereich betrieben werden. Es soll kein fremder motorisierter
Individualverkehr auf dem Campus stattfinden (nur Andienung und Versorgungs/Entsorgungsfahrzeuge).
Die Anbindung an das stadtische Stral3ennetz erfolgt im Siiden und Stidwesten an den Steinweg, im Osten
an den Anger und im Norden an den Lutherplatz.

Die Beauftragung der Geb&udeplanung erfolgte an das Biiro Code Unique Architekten aus Dresden und die
Freianlagenplanung an das Buro QuerfeldEins Landschaft/Stéadtebau/Architektur ebenfalls aus Dresden

weiterhin sind folgende Anforderungen zu beachten:

- Textliche Festsetzungen und Begriindung zum 2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. B-J-03 In-
selplatz

- die Planung der 6ffentlichen Verkehrsanlagen ist hinsichtlich der Funktionalitat anzupassen

- bei der Planung sind Anforderungen aus Liefer-, Rettungs-, Gebaudereinigungs-, Entsorgungs-
verkehr sowie spezifischen universitdren Nutzung zu beachten
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Leistungsbeschreibung Technische Ausriistung

fur die Gebaudereinigung sind sowohl geeignete Anfahrbedingungen als auch Aufstellflachen fr
Hubsteiger vorzusehen

das Gestaltungshandbuch der Stadt Jena ,formatio jenensis” ist zu beachten

die Fahrradstandorte sind zu bertcksichtigen

die Baumstandorte sind hinsichtlich der méglichen Umsetzung zu prufen (Lichtraumprofile fir
Fahrgassen, unterirdischer Bauraum sind zu beachten)

die Planung der Verkehrsanlagen einschlieBlich der Zu- und Abfahrten hat unter Berlcksichti-
gung allen anderen Planungen auf dem Inselplatz sowie benachbarter Planungen (Osttangente)
zu erfolgen.

die Barrierefreiheit ist in die Gesamtkonzeption zu integrierten.

die Planung ist unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit durchzufihren.

alle Anforderungen aus der Objektplanung Freianlagen, Verkehrsanlagen sind in die Fachpla-
nung der Technischen Ausrlstung zu integrieren

es sind harmonische Ubergange zwischen den Freiflachen der Universitat und stadtischen Fla-
chen zu schaffen

Eingange von Gebauden sowie Freianlagen der Universitat und Schnittstellen zu den 6ffentlichen
Flachen sind aufeinander abzustimmen

Bepflanzung und Ausstattung der Freianlagen Universitat und 6ffentlichen Flachen sind aufei-
nander abzustimmen

die Baumschutzsatzung der Stadt Jena ist zu beachten

Berlcksichtigung und Abstimmung der Entsorgung flrr die gesamte Bebauung des Inselplatzes
einschlieBlich &ffentlicher Freiflachen und Unterfluranlage fir Glasentsorgung

Far die Anpassung der Freiflachen/Gehwege zur StraBe ,Am Anger® und Lutherplatz gelten ein-
fache Ausbaustandards als Zwischenausbaustufe zum Endausbau im Zusammenhang mit der
Planung Osttangente
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Leistungsbeschreibung Technische Ausriistung

3. Randbedingungen und Zwangspunkte

Weitere Planungen im Bereich des Inselplatzes: Gebaude und Freianlagen der Universitat, B-Plan
Inselplatz, Planung der Osttangente, Private Bauvorhaben

B. Beschreibung der Grundleistungen
Anlagengruppe(n) 4 Starkstromanlagen /StraBenbeleuchtung

[wird bei angekreuzten Grundleistungen keine Bewertung eingetragen, gilt die jeweilige Bewertung der Grundleistung]

Grund-
leistung

] b

Eintrag
ewertung
[%]

HOAI — Text gemaB Leistungsbild
Bewertung B
mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%]

Stufe 1 - Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der 0,4 0,4
Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Ob-

jektplaner.

unter Berticksichtigung von Teil A ,, Beschreibung der Planungs-

aufgaben und Planungsziele*”

Ermitteln der Planungsrandbedingungen Beraten zum Leis- 1

tungsbedarf und gegebenenfalls zur technischen ErschlieBung.

Zusammenestellen von Informationen zum Ingenieurbauwerk /

zum Gebédude, sonstige Bauwerke:

- Lage im Netz

- Verkehrsbedeutung (DTV, TERN etc.)

- Zwangspunkte (vorhandene Flachen fiir Betriebsgebdude,
Zuwegung, topografische Randbedingungen, Ver- und Ent-
sorgungsmaglichkeiten etc.)

- Nutzung von Anlagenteilen im Bestand (vorhandene Bau-
werke / Gebdude, vorhandene Kabel- und Rohrleitungssys-
teme, etc.)

Zusammenstellen der bereits vorhandenen Unterlagen:

- Angaben aus den vorangegangenen Fachplanungen

- Angaben aus vorangegangenen Untersuchungen und Gut-
achten Betriebskonzept (AM, SM, etc.),

Vorhandenes Gesamtsicherheitskonzept

Sicherheitsdokumentation

Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungs-

absichten.

Hierzu gehéren insbesondere auch értliche Planungen z.B. von

Kommunen, Wasserbehdrden, Kreuzungspartnern und sonsti-

gen Planungen Dritter (z.B. Freistaat Thiiringen Campus Insel-

platz, Ver- u. Entsorgungsunternehmen).

Aufzeigen, welche Gutachten, Sonderuntersuchungen, etc. er-

forderlich sind, um die Planungsaufgabe zu bewéltigen.

Aufzeigen des Leistungsumfanges und der erforderlichen Vorar-

beiten
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Leistungsbeschreibung Technische Ausriistung

Grund-
leistung

b

d

HOAI — Text geméaB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%]

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,6

Beschreibung des Istzustandes

Beschreibung des Planungszieles in Abstimmung auf die weitere
Bearbeitung

Erldutern und Aufzeigen aller Sachverhalte, die die MaBnahme /
das Objekt beeinflussen

Erarbeiten eines Arbeits- und Terminplanes unter Berticksichti-

gung der Fachbeitrdge
Summe Leistungsphase 1 2 I 2

Stufe 1 - Leistungsphase 2: Vorplanung

(Projekt- und Planungsvorbereitung)

Analysieren der Grundlagen 1

Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbe-
teiligten

Sichten der Unterlagen aus den vorangegangen Leistungspha-
sen anderer Fachplanungen

Systematische Untersuchung und Beurteilung aller Sachverhal-
te, die die MaBnahme / das Objekt beeinflussen und Aufzeigen
der daraus entstehenden Konsequenzen mit Vor- und Nachtei-
len

Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehéren zum Beispiel: 1

Vordimensionieren der Systeme und maBbestimmende Anla-
genteile, Untersuchen von alternativen Lésungsmaglichkeiten
bei gleichen Nutzungsanforderungen einschlieBlich Wirtschaft-
lichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur Integrati-
on in die Objektplanung unter Beriicksichtigung exemplarischer
Details, Angaben zum Raumbedarf

Erarbeitung von Varianten (z. B. unterschiedliche Energieein-
speisung, Aufstellung der Pumpen, Beleuchtungssystem) zuzig-
lich sich eventuell ergebender Untervarianten.

Abstimmung mit anderen Fachplanern z.B. wegen baulicher
Erfordernisse. (z.B. Lage von Kollektoren, Lage von Betriebsge-
bduden, Lage von Leitungstrassen, Durchbriiche), soweit erfor-
derlich auch fir die Varianten.

Alle Varianten sind in dbersichtlicher Form gegeniiberzustellen,
als Systemskizzen darzustellen und zu bewerten. Erldutern der
wesentlichen Vor- und Nachteile.

Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fur 1

jede Anlage

z. B. Datentibertragung und Fernmeldetechnik

Klaren und Erldutern der wesentlichen fachlibergreifenden Pro- 1
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Leistungsbeschreibung Technische Ausriistung

Grund-
leistung

X ¢

HOAI — Text geméaB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

zesse, Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der
Integration der technischen Anlagen
Aufzeigen der wesentlichen fachspezifischen Sachverhalte, die
die Aufgabenstellung beeinflussen mit Angabe der Konsequen-
zen fur die Aufgabenstellung.
Das Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen kann
sich beziehen auf

- Planungen durch Dritte

- Anlagen im Bestand

- Anlagen im Umfeld

Vorverhandlungen mit Behdrden Uber die Genehmigungsfahig-
keit und mit den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur

Vorabstimmen und Erldutern der Vorzugsvariante auf der
Grundlage des Planungskonzeptes mit Behérden (z. B. Kommu-
nen, Wasserbehérden, Umweltdmter, Ver- und Entsorgungsun-
ternehmen, Feuerwehr, Polizei) und fachlich Beteiligten (z. B:
SiGeKo, Geologie, UVS, Artenschutz) fiir die Vorzugsvariante.

Mitwirken bei der Kostenschatzung nach DIN 276 (2. Ebene)
und Terminplanung unter Verwendung des Musters 6 RLBau

Aufstellen einer Kostenschéatzung,

Schétzen der Kosten auf Basis von Erfahrungswerten,
Erstellen von Fachbeitrdgen fir den Rahmenterminplan als Zu-
arbeit fiir den Objektplaner,

Schétzung von Betriebskosten

Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse in schriftlicher
und zeichnerischer Form mit Erlduterung der betrachteten Vari-
anten, der Entscheidungsmatrix und der Grinde fiir die Auswahl
der Vorzugsvariante.

Zuarbeit zu Streckenentwidirfen,

Zuarbeit zu Planfeststellungsunterlagen.

Summe Leistungsphase 2

Stufe 1- Leistungsphase 3: Entwurfsplanung
(System- und Integrationsplanung)

Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung
einer L6sung) unter Bertcksichtigung aller fachspezifischen
Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objektpla-
nung integrierten Fachplanungen, bis zum vollstandigen Entwurf
Stufenweises Ausarbeiten der ausgewdhlten Lésung in zeichne-
rischer Form unter Berticksichtigung aller fachspezifischen An-
forderungen

Eintrag
Bewertung
[%]

Bewertung
[%]

[
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Leistungsbeschreibung Technische Ausriistung

Grund-
leistung

b

d

HOAI — Text geméaB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%]

Koordination der Fachplanungen in Abstimmung mit dem Auf-
traggeber; die Ergebnisse aus den Fachplanungen sind nach-
vollziehbar in den Entwurf einzuarbeiten.

Herstellen und Ausarbeiten des vollstdndigen Entwurfs nach
RLBau, Abschnitt F (insbesondere 3.3)

Festlegen aller Systeme und Anlagenteile 1

Festlegung der Systeme und Anlagenteile flir:
- Beleuchtung,
- Ldftung,
- Verkehrstechnische Einrichtungen
- Sicherheitseinrichtungen fiir den Verkehr,
- Zentrale Anlagen,
- Steuerung.

Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anla- 3
genteile, Abschatzen von jahrlichen Bedarfswerten (z.B. Nutz-,

End- und Primarenergiebedarf) und Betriebskosten; Abstimmen

des Platzbedarfs fir technische Anlagen und Anlagenteile;

Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Ob-

jektplaner abgestimmten AusgabemaBstab mit Angabe maBbe-
stimmender Dimensionen

Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangsche-
mata der Anlagen

Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum
Beispiel fir Energiebilanzierungen

Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen
Durchfiihren der Leistungen unter c) getrennt fiir alle Teilanla-
gen, z.B.

- Beleuchtung

- Verkehrstechnische Einrichtungen

- Sicherheitseinrichtungen fiir den Verkehr

- Zentrale Anlagen

- Steuerung.

Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbe- 1,5
teiligte zum Aufstellen vorgeschriebener Nachweise; Angabe
und Abstimmung der fiir die Tragwerksplanung notwendigen
Angaben Uber Durchfiihrungen und Lastangaben (ohne Anferti-
gen von Schlitz- und Durchflihrungsplanen)
Angeben und Abstimmen fiir z.B.:
- dynamische/statische Lasten von Kabeltragsystemen
etc.
- GréBe der Durchbriiche
- Lastannahmen fir die Instandhaltung (z.B. Hebezeuge,
Befahrung des Bauwerks)

Verhandlungen mit Beh6érden und mit anderen zu beteiligenden 1,5
Stellen Uber die Genehmigungsfahigkeit

Teilnahme an Terminen,
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Leistungsbeschreibung Technische Ausriistung

Grund- HOAI - Text gemaB Leistungsbild

leistung  mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

Protokollfihrung; Vor- und Nachbereitung der Termine,
Die Ergebnisse der Verhandlungen sind in den Entwurf einzuar-
beiten.

|E f Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) und Terminplanung

Berechnen der Kosten als Fortschreibung der Kostenschétzung,
Erstellen von Fachbeitrdgen fir den Bauzeiten- und Kostenplan
als Zuarbeit flir den Objektplaner unter Verwednung des Mus-
ters 6 RLBau einschlieBlich zugehdriger Mengenermittlung

|E g Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der
Kostenschatzung
|E h Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Zusammenstellen des endgliltigen Entwurfs in Anlehnung an RE
bzw. RAB-ING mit Ergdnzung der zusétzlich erarbeiteten Ent-
wurfsunterlagen

Summe Leistungsphase 3

Stufe 1 - Leistungsphase 4: Genehmigungspla-
nung

|E a Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise

far 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen
einschlieBlich der Antradge auf Ausnahmen oder Befreiungen
sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behérden
Aufbereiten und Ergdnzen der Entwurfsunterlagen flir das 6ffent-
lich-rechtliche Genehmigungsverfahren in Hinblick auf z. B.

- Wasserrechtliche Belange,

- Brandschutz,
Zusammenstellen aller Unterlagen fiir das 6ffentlich-rechtliche
Genehmigungsverfahren einschlie3lich der von anderen Fach-
planern erstellten Unterlagen (z.B. Umwelt- und Naturschutz).
Teilnahme an Terminen,
Protokollfihrung; Vor- und Nachbereitung der Termine.

|E b Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Be-
schreibungen und Berechnungen

Uberarbeiten der Unterlagen bei Auflagen / erforderlichen Ande-
rungen im Genehmigungsverfahren

Summe Leistungsphase 4

Eintrag
ewertung
[%]

Bewertung B
[%]
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Grund-
leistung

b

d

HOAI — Text geméaB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%]

Stufe 2 - Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung
*) Hinweis: Bewertung geméai3 § 55 Absatz 2

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergeb- 3

nisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung
und Darstellung der Lésung) unter Beachtung der durch die
Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausfihrungs-
reifen Lésung

Detaillieren der Arbeitsergebnisse aus Leistungsphase 4 sowie
Einarbeiten der Auflagen aus dem Genehmigungsverfahren
unter Berticksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen
(z.B. gleichzeitig laufenden Bauarbeiten, Bau- und Montagezu-
stédnde, Traggertste, Betoniervorgénge).

Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Ausle- 5

gung der technischen Anlagen und Anlagenteile

Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Ob-
jektplaner abgestimmten AusgabemaBstab und Detaillierungs-
grad einschlieBlich Dimensionen (keine Montage- oder Werk-
stattzeichnungen)

Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata
der Anlagen bzw. der GA-Funktionslisten

Abstimmen der Ausfiihrungszeichnungen mit dem Objektplaner
und den Ubrigen Fachplanern

Detaillieren der Unterlagen gem. Leistungsphase 4, Abschnitt b
einschlieBlich Erstellen von allpoligen Stromlaufpldnen (keine
besondere Leistung)

Abstimmen vorgenannter Unterlagen mit dem Auftraggeber, den
Fachplanern (z.B. Tragwerksplaner) und anderen an der Pla-
nung fachlich Beteiligten (z.B. Ver- und Entsorgungsunterneh-
men)

Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchplénen 4"

Anfertigen diesbezliglicher Detailpldne, einschlieBlich Leitungs-
fiihrungs- und Belegungspléne.

Fortschreibung des Terminplans 3

Abstimmen des Terminplans auch mit den anderen Beteiligten
(z.B. Bau, Verkehr, Architekten).

3
Fortschreiben der Ausfihrungsplanung auf den Stand der Aus- 3

schreibungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausfih-
rungsplanung des Objektplaners, Ubergeben der fortgeschrie-
benen Ausfihrungsplanung an die ausflihnrenden Unternehmen
Fortschreiben der Ausfiihrungsunterlagen fiir die technische
Ausriistung bei Anderungen in der Objektplanung wéhrend der
Bauausfiihrung.

Priifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der 4"
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Grund-
leistung

X] b

X] d

HOAI - Text gemaB Leistungsbild Bewertung 5 Eintrag
[%] ewertung

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%]

ausfiihrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Aus-

fihrungsplanung
Summe Leistungsphase 5 22 I 18

Stufe 3 - Leistungsphase 6: Vorbereitung der
Vergabe

Ermitteln von Mengen als Grundlage fir das Aufstellen von Leis- 2

tungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beitrdgen anderer an
der Planung fachlich Beteiligter

Genaue Mengenermittlung fiir die geplante Bauleistung ein-
schlieBlich Massenbilanz und Zuordnung entsprechend der
Gliederung des Leistungsverzeichnisses (LV) sowie nach Ein-
zelpositionen gemdB STLK * bzw. RLK ** als Grundlage fiir das
Aufstellen der Leistungsbeschreibung.

Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungs- 1

verzeichnissen nach Leistungsbereichen, einschlieBlich der
Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender Regelwerke
Abstimmen mit dem Auftraggeber (ber die grundsétzliche Glie-
derung der Vergabeunterlagen in Abschnitte (Fach- bzw. Teillo-
se) und die wesentlichen Ausfihrungsphasen.

Aufstellen der Instandhaltungsvertrdge und Abstimmen mit dem
Auftraggeber.

Mitwirken beim Erstellen des Vergabevermerkes.

Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungs- 1

beschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten

Abgleichen mit anderen, insbesondere gleichzeitig laufenden
Bauleistungen (z.B. StraBenbauarbeiten, StraBenausstattung,
Verkehrsbeeinflussung) mit den zu beschreibenden Leistungen.
Erfassen und Optimieren der Auswirkungen auf den Bauablauf.
Aufzeigen von erforderlichen Anderungen in den anderen Leis-
tungsbeschreibungen mit dem AG (z.B. zur Vermeidung von
Leistungsliicken oder Mehrfachbeauftragungen).
Berticksichtigung der Ergebnisse aus der Abstimmung und Ko-
ordination der anderen Leistungsbeschreibungen. Sdmtliche
Vergabeunterlage sind nach HVA B-StB und sdmtliche Ver-
tragsunterlagen nach KVH-B ,Kommunales Vergabehandbuch*
zusammenzustellen

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten 1
Leistungsverzeichnisse

Bepreisen des erstellten Leistungsverzeichnisses.

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leis- 1
tungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

I I

Dokumentieren und begriinden der Kostenabweichungen.
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Leistungsbeschreibung Technische Ausriistung

Grund-
leistung

HOAI — Text geméaB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

Die Kostenfortschreibung nach der ,Anweisung zum Kostenma-
nagement und Veranschlagung von StralBenbaumalBnahmen
(AKVS)“ist zu aktualisieren.

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

Aufstellen der (ibrigen Unterlagen fiir die Vergabe von Bauleis-
tungen

Summe Leistungsphase 6

Stufe 3 - Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der
Vergabe

Einholen von Angeboten
Aufstellen der Bekanntmachung der Bauleistung

Prifen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel
nach Einzelpositionen, Prifen und Werten der Angebote fir
zusatzliche oder geanderte Leistungen der ausfihrenden Unter-
nehmen und der Angemessenheit der Preise

Erarbeiten eines Prifungs- und Wertungsvorschlages der Ange-
bote

Fortschreibung des Vergabevermerkes

Flhren von Bietergespréachen

Vorbereiten der Aufkldrungsgespréche inklusive Erstellen der
erforderlichen Schriftstlicke

Protokollieren der Aufkldrungsgespréche, Vor- und Nachberei-
tung der Gespréache

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer
bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

Abweichungen der Kostenkontrolle (Kosten geméaf3 Preisspiegel
/ Leistungsphase 6 e) sind zu dokumentieren und zu begrinden.
Die Kostenfortschreibung ist zu aktualisieren.

Erstellen der Vergabevorschlage, Mitwirken bei der Dokumenta-
tion der Vergabeverfahren

Fertigstellung des Vergabevermerkes

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auf-
tragserteilung

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fir alle Leistungsbe-
reiche

Vorbereiten der Unterlagen fir die Zuschlagserteilung sowie die
Erstellung aller erforderlichen Schriftstlicke zum AbschlieBen
des Verfahrens.

Bewertung B

[%]

o
3

0,5

Eintrag
ewertung
[%]

q L

(=]
(6]

II

0,5

I

I I
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Leistungsbeschreibung Technische Ausriistung

Grund-
leistung

HOAI — Text geméaB Leistungsbild Eintra
9 9 Bewertung Bewertugng
mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%] [%]
Summe Leistungsphase 7 5 I 5

Stufe 4 - Leistungsphase 8: Objektiiberwachung
(Bautiberwachung) und Dokumentation

Uberwachen der Ausfiinrung des Objekts auf Ubereinstimmung 4
mit der 6ffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung,
den Vertragen mit den ausfihrenden Unternehmen, den Ausfiih-
rungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplanen, den ein-
schlagigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln
der Technik

Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Bauma3-
nahme (Bauanlaufbesprechung)

Uberwachen der Ausfiihrung insbesondere auch auf die ver-
tragsgeméaBe Ausfiihrung

Mitwirken bei der Freigabe der Bauausflihrungspléne (eingebet-
tet jeweils in die spezifischen Genehmigungsverfahren der ein-
zelnen Bundesldnder)

Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten 1

Mitwirken bei der Koordination der an der Bauausfihrung fach-
lich Beteiligten (z.B. Ver- und Entsorgungsunternehmen)

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans 3
(Balkendiagramm)

Uberl(l_/achen der vertraglich vereinbarten Fristen und Terminen.
Das Uberwachen des Terminplans beinhaltet auch das in Ver-
zug setzen der Auftragnehmers und die Information des Auf-
traggebers dartiber

Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) 2

Tagliches prtifen der Bautagesberichte auf Ubereinstimmung mit
den ausgefihrten Leistungen

Prafen und Bewerten der Notwendigkeit gednderter oder zuséatz- 3
licher Leistungen der Unternehmer und der Angemessenheit der

Preise

Priifen und Bewerten der Berechtigung von Nachtrdgen

Gemeinsames AufmaB mit den ausfihrenden Unternehmen 2
Priifen auf Ubereinstimmung mit den ausgefiihrten Leistungen

Rechnungsprifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit 2
Prifen und Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nach-
vollziehbarer Leistungsnachweise

Rechnungspriifung gemai HVA B-StB Priifen auf Ubereinstim-

mung mit den Aufmassen bzw. Bautagesberichten

I

II
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Leistungsbeschreibung Technische Ausriistung

X

Grund-
leistung

h

HOAI — Text geméaB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%]

Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnungen 1
der ausfihrenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertrags-

preisen und dem Kostenanschlag

Rechnungspriifung geméiB HVA B-StB; Fihren einer OZ-

Kontrollliste

Mitwirken bei Leistungs- und Funktionsprifungen 3

Mitwirken bei der technischen Abnahme der Einzelgewerke.
Durchfiihren oder veranlassen von Kontrollprifungen etc.
Mitwirken bei der Uberwachen der Priifungen der Funktionsfé-
higkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage in Abstimmung
mit der Bauoberleitung des Objekiplaners.

Fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der 3
vorgelegten Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeproto-
kolls, Feststellen von Mangeln und Erteilen einer Abnahmeemp-
fehlung

Mitwirkung bei der Zustandsfeststellung und Abnahme von Leis-
tungen unter Beteiligung der 6rtlichen Bauoberleitung des Ob-
Jjekiplaners und anderer an der Planung und Objektiiberwa-
chung fachlich Beteiligter geméi3 HVA B-StB

Feststellen von Méngeln und Dokumentation

Vorbereitung und Fertigung der Abnahmeniederschrift nach HVA
B-StB bzw. Vorgaben des AG

Antrag auf behérdliche Abnahmen und Teilnahme daran 1
Bei Tunneln Abnahme durch die Untersuchungsstelle bzw. die
Verwaltungsbehédrde. Fiir andere Bauwerke gilt dies sinngeméss.

Prifung der Gbergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzahlig- 2
keit, Vollstédndigkeit und stichprobenartige Prufung auf Uberein-
stimmung mit dem Stand der Ausflihrung

Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Mangelbesei- 1
tigung

Aufstellen und Bearbeiten des Fristenblatts

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten 2
Méngel
Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der 3

zeichnerischen Darstellungen und der rechnerischen Ergebnisse
des Objekts )

Zusammenstellen und Ubergabe von Unterlagen fiir die Rech-
nungslegung geméniB HVA B-StB flir das Objekt. Hierzu gehdren
u. a. die Bestandsunterlagen geméafi ZTV-ING, Unterlagen zur
Baustoff- und Bauteilprifung, Wartungsvorschriften, Bautage-
buch und Bautagesberichte und sonstige objektspezifische Un-
terlagen

Bewertung B

Eintrag
ewertung
[%]

I
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Leistungsbeschreibung Technische Ausriistung

Grund-
leistung

HOAI — Text geméaB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

Summe Leistungsphase 8

Stufe 5 - Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fiir
Gewahrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens
jedoch bis zum Ablauf von finf Jahren seit Abnahme der Leis-
tung, einschlieBlich notwendiger Begehungen

Fachliche Bewertung der festgestellten Méngel auf der Grundla-
ge der Ergebnisse einschldgiger Prlifvorschriften oder sonstiger
Schadensfeststellungen wéhrend der Verjdhrungsfristen. Die
maBgebenden Verjdhrungsfristen ergeben sich aus den Vertra-
gen.

Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjah-
rungsfristen fir Mangelanspriche gegeniber den ausfiihrenden
Unternehmen

Begehen des Objektes mit den ausflihrenden Unternehmen zur
Méngelfeststellung vor Ablauf der Verjédhrungsfristen fir Mén-
gelanspriiche

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Bewertung, ob die Sicherheitsblirgschaft zuriickgegeben werden
kann oder eine erneute Blirgschaft gemdi3 HVA B-StB zu hinter-
legen ist.

Summe Leistungsphase 9

Summe Leistungsphasen

*) Standardleistungskatalog
**) Regionalleistungskatalog der StraBenbauverwaltung des betreffenden Landes

Eintra
Bewertung Bewertugng
[%] [%]
35 I 35
0,3 03
05
0,2 0.2
1

96

Bl
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Leistungsbeschreibung

Technische Ausriistung

C. Beschreibung der Besonderen Leistungen

Titel

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

2.01

2.02

2.03

Leistungstext Einheit

cQ@ S0 =Z

Zu Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

Mitwirken bei der Bedarfsplanung flir komplexe
Nutzungen zur Analyse der Bedirfnisse, Ziele und
einschrankenden Gegebenheiten (Kosten-, Termi-
ne und andere Rahmenbedingungen) des Bauher-
ren und wichtiger Beteiligter

Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und
Nachrechnen vorhandener Anlagen und Anlagen-
teile

Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und
Nachrechnen vorhandener Anlagen und Anlagen-
teile

Datenerfassung, Analysen und Optimierungspro-
zesse im Bestand

Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen
und bei Vorprifungen fur Planungswettbewerbe

EP
in €

Zu Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvor-

bereitung)

Erstellen des technischen Teils eines Raumbu-
ches

Freier Text erganzen

GPin €
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Leistungsbeschreibung Technische Ausriistung

Titel

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

3.12

4.01

Leistungstext

cQ SO =Z

Einheit

EP
in €

Zu Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrati-

onsplanung)

Erarbeiten von besonderen Daten fir die Planung
Dritter, zum Beispiel fur Stoffbilanzen, etc.

Detaillierte Betriebskostenberechnung fir die aus-
gewahlte Anlage

Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis

Berechnungvon Lebenszykluskosten

Detaillierte Schadstoffemissionsberechnung fir die
ausgewahlte Anlage

Aufstellen einer gewerkelbergreifenden Brand-
schutzmatrix

ches

Auslegung der technischen Systeme bei Ingeni-
eurbauwerken nach Maschinenrichtlinie

Anfertigen von Ausschreibungszeichnungen bei
Leistungsbeschreibungen mit Leistungsprogramm

Simulation zur Prognose des Verhaltens von Ge-
bauden, Bauteilen, R&umen und Freirdumen

Zu Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

Freier Text ergdnzen

GPin €
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Leistungsbeschreibung Technische Ausriistung

Einheit .EP GPin €

Titel Leistungstext in€

cQ SO =Z

4.02  Freier Text ergénzen

Zu Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

Prifen und Anerkennen von Schalplanen des
5.01 Tragwerksplaners auf Ubereinstimmung mit der - -
Schlitz- und Durchbruchsplanung

Anfertigen von Plénen fur Anschlliisse von beige-
502 stellten Betriebsmitteln und Maschinen (Maschi- i i
' nenanschlussplanung) mit besonderem Aufwand

(zum Beispiel bei Produktionseinrichtungen)

Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum

5.03 Beispiel bei Sichtbeton oder Fertigteilen)

Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem
5.04  Aufwand, zum Beispiel Darstellung von Wandab- - -
wicklungen in hochinstallierten Bereichen

5.05

5.06  Freier Text ergénzen
Zu Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe
Erarbeiten der Wartungsplanung und — i i

6.01 organisation

6.02 Ausschreibung von Wartungsleistungen, soweit ) )
’ von bestehenden Regelwerken abweichend

6.08  Freier Text ergénzen

Zu Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Prifen und Werten von Nebenangeboten 1 Stek.

7.01
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Leistungsbeschreibung Technische Ausriistung

Titel Leistungstext

cQ SO =Z

Mitwirken bei der Prifung von bauwirtschaftlich

7.02 begriindeten Angeboten (Claimabwehr)

7.03 Freier Text erganzen

Einheit

EP
in €

Zu Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauliberwachung)

und Dokumentation

Durchfiihren von Leistungsmessungen und Funk-

8.01 ; "
tionspriifungen
8.02 Werksabnahmen
8.03 Fortschreiben der Ausfiihrungspléane (zum Beispiel
’ Grundrisse, Schnitte, Ansichten) bis zum Bestand
8.04 Erstellen von Rechnungsbelegen anstelle der aus-
' fihrenden Firmen, zum Beispiel Aufmafi
8.05 Schlussrechnung (Ersatzvornahme)
Erstellen fachubergreifender Betriebsanleitungen
8.06 (zum Beispiel Betriebshandbuch, Reparaturhand-
' buch) oder computer-aided Facility Management-
Konzepte
8.07 Planung der Hilfsmittel fir Reparaturzwecke

8.08  Freier Text ergénzen

Zu Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der

9.01 Verjahrungsfrist

Energiemonitoring innerhalb der Gewahrleistungs-
9.02  phase, Mitwirkung bei den jéhrlichen Verbrauchs-
messungen aller Medien

GPin €
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Leistungsbeschreibung Technische Ausriistung

Titel Leistungstext Einheit i'ip€ GPin€

cQ SO =Z

Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung,
9.08  Vorschlage fur die Betriebsoptimierung und zur
Senkung des Medien- und Energieverorauchs

9.04  Freier Text ergénzen

Summe Besondere Leistung
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