Rundfunk Berlin-Brandenburg Rahmenterminplan Mi 03.07.19
Projekt: Crossmediales News Center (CNC 1.0)
Projektleitung Bau/Sylke Wiengarn
Nr. Vorgi|Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen VorgéngeiNachfolg
Mérz Mai Juli September November Januar Maérz Mai Juli September November Januar Mirz Mai
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1 2 Freigabe rbb 30 Tage Mo 01.04.19 Fr 10.05.19 Freigabe rbb
2 E B Erstellen Konzept CNC 1.0 rbb 30 Tage Mo 01.04.19 Fr 10.05.19
n1 na 1N N

3 =

4 = Vorbereitung Planung CNC 1.0 80 Tage Mo 13.05.19 Fr 30.08.19 Vorbereitung Planung CNC 1.0

s EH S Projektbeschreibung, Kostenrahmen 20 Tage Mo 13.05.19 Fr07.06.19

und Rahmenterminplan 13,05, mmm— 07.06.
6 H T Grundlagen Fachplaner 60 Tage Mo 10.06.19 Fr 30.08.19
1IN NA Nk
7 E 2 Konkretisierung der Medientechnik 44 Tage Di02.07.19  Fr30.08.19
nn7 | 2N NKR

8 =)

9 = Ausschreibung Planung Bauleistungen 57 Tage Mo 08.07.19 Di 24.09.19 Ausschreibung Planung Bauleistungen

10 E B Ausschreibung 3 Lose -Objeltplanung, 57 Tage Mo 08.07.19 Di24.09.19 12

TGA und Elektro 08.07 24.03.

11 =3

12 = Planung Bauleistungen 165Tage Mi25.09.19 Di12.05.20 10 Planung Bauleistungen

13 EH 2 Planung bis Genehmigungsplanung 69 Tage Mi 25.09.19 Mo 30.12.19 15;14

25 NAa 12N 12
14 @ S Baugenehmigungsverfahren 40 Tage Mo 06.01.20 Fr28.02.20 13
NA N1 2% N2
15 E 2 Ausfihrungsplanung 54 Tage Di31.12.19 Fr13.03.20 13 16
2112 112N
16 EH T Auschreibung Ausfiihrung 42 Tage Mo 16.03.20 Di12.05.20 15 l
1602 7 = 1208

17 =

18 = Baufeld frei machen 40 Tage Mo 06.01.20 Fr 28.02.20 Baufeld frei machen

19 EH B Auszug 40 Tage Mo 06.01.20  Fr 28.02.20 22

20 =

21 2 Ausfiihrung Bauleistungen 283Tage Mo 02.03.20 Mi31.03.21 Ausfiihrung Bauleistungen

2 = B Ruckbau 65 Tage Mo 02.03.20 Fr29.05.20 19

nn2 ¥ v 2Q N8
23 [E T Wiederaufbau 205Tage Mo 18.05.20 Fr26.02.21
12 N5 126 02
2% @E T Restleistungen Bau/VT 23 Tage Mo 01.03.21 Mi31.03.21
n1n2 M N

25 =

26 S Medientechnik 457 Tage Di02.07.19 Mi31.03.21 Medientechnik

27 [ 2 Konzeption 49 Tage Di 02.07.19  Fr06.09.19

n? N7 |« == NA NA
8 |[EH S Planung und EU Ausschreibung 295Tage Mo 09.09.19 Fr23.10.20
na na 2210
29 E 2 Einbau Prod. Technik 105Tage D005.11.20 Mi31.03.21
N 11 ¢ M N

30 =

31 % Inbetriebnahme 65 Tage Mo 01.02.21  Fr 30.04.21 Inbetriebnahme

2 B D Abnahmen 20 Tage Mo 01.02.21 Fr 26.02.21 33

n1n? - 126 N2
33 [EH S Beginn Einzug 45 Tage Mo 01.03.21 Fr30.04.21 32 1
n1n2 20 NA
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